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Lyhenteet ja käsitteet   

dB desibeli, äänenvoimakkuuden yksikkö 

ELY-keskus Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 

EU Euroopan unioni 

FINIBA Suomen tärkeä lintualue 

GIS paikkatietojärjestelmä 

GW gigawatti, tehon yksikkö 

GWh gigawattitunti, energian yksikkö 

Hankealue  alue, jolle suunnitellut tuulivoimalat sijoitetaan 

Hz hertsi, taajuuden yksikkö 

IBA kansainvälisesti tärkeä lintualue 

Kemera kestävän metsätalouden rahoituslaki 

km kilometri 

km² neliökilometri 

km/h kilometriä tunnissa 

kV kilovoltti, jännitteen yksikkö 

kWh/m2 kilowattituntia neliömetrillä 

Leq keskiäänitaso eli ekvivalenttitaso 

LAeq keskiäänitaso (ekvivalenttitaso, A-äänitaso) 

LSA luonnonsuojeluasetus 

LSL luonnonsuojelulaki 

m metri 

MAALI maakunnallisesti arvokas lintualue 

MetsäL metsälaki  

mpy merenpinnan yläpuolella 

m/s metriä sekunnissa 

m³/vrk kuutiometriä vuorokaudessa 

MW megawatti, tehon yksikkö 

Naselli tuulivoimalan huipulla sijaitseva konehuone 

RKY valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 

Roottori  tuulivoimalan lavoista ja navasta koostuva kokonaisuus 

SAC Natura 2000 ςverkoston erityisten suojelutoimien alue (eng. Special Area for  

 Conservation) 

SEKV-verkko suurten erikoiskuljetusten tavoitetieverkko 

SF6 rikkiheksafluoridi, kasvihuonekaasu 

SPA Natura 2000 ςverkostoon kuuluva lintudirektiivin mukainen erityinen suojelu-
alue (eng. Special Protection Areas) 

st seututie 

Tuulivoimala kone, jolla virtaavan ilman liike-energia muutetaan mekaaniseksi energiaksi 

TWh terawattitunti, energian yksikkö 



 

 

 

 
 

 

VAMA valtakunnallisesti arvokas maisema-alue 

VAT valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

VesiL vesilaki 

vrk vuorokausi 

Wp piikkiwatti, eli aurinkopaneelin huippu- ja nimellisteho, jonka aurinkopaneeli tuot-
taa standardiolosuhteissa, kun säteily kohtaa paneelin +25°C lämpötilassa aurin-
gon säteilytehon ollessa 1 kW/m2 

yt yhdystie 

YVA ympäristövaikutusten arviointi 

YVA-laki laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä  

YVA-ohjelma ympäristövaikutusten arviointiohjelma 

YVA-selostus ympäristövaikutusten arviointiselostus 



 

Tiivistelmä 

Hanke 

Hankkeesta vastaavana toimiva Karhukorpi 

Energia Oy (Eolus Finland Oy:n hankeyhtiö) 

suunnittelee Karhukorven tuuli- ja aurinkovoi-

mavoimahanketta Keski-Suomen maakun-

taan Viitasaaren kaupungin pohjoisosaan. 

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen 

kokonaispinta-ala on noin 2 000 hehtaaria. 

Hankealue on suurelta osin ojitettua suota ja 

talousmetsää. 

Hankealueelle suunnitellaan enintään 20 uu-

den tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltu-

jen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 

300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden 

yksikkötehoksi arvioidaan noin 6ς10 mega-

wattia (MW) jolloin niiden kokonaisteho on 

arviolta noin 120ς200 MW. Hankkeeseen 

kuuluu lisäksi n. 80 hehtaarin aurinkoenergi-

alle suunniteltu alue hankealueen etelä-

osassa, jolle on tässä vaiheessa tarkoitus to-

teuttaa noin 20 MWp aurinkovoimala. Aurin-

kopaneeleiden läheisyyteen on suunniteltu 

myös sähkövarastoa. 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen 

eteläosaan rakennetaan sähköasema. Alusta-

vien suunnitelmien mukaan sähkönsiirron lii-

tyntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n 

suunnitteilla olevaan 400 kV:n Harjulinjaan eli 

Höyttipuro-Murtoperä-Koria voimajohtolin-

jaan. Sähkönsiirron liityntää varten rakenne-

taan uusi 28ς31 kilometriä pitkä 400 kV:n il-

majohto hankealueelta itään Keiteleen suun-

taan. Harjulinjan tarkka reitti ja sähköaseman 

sijainnit eivät vielä ole selvillä. Sähkönsiirron 

ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn ede-

tessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa.  

 

 

Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaavana tässä hankkeessa toi-

mii Karhukorpi Energia Oy, joka on Eolus Fin-

land Oy:n hankeyhtiö. Eolus Finland Oy:n lii-

ketoiminnan keskiössä ovat maa- ja merituu-

livoiman, aurinkoenergian sekä energian va-

rastointiratkaisuiden kehittäminen. Hankeyh-

tiö Karhukorpi Energia Oy on mukana kaikissa 

tuulivoimahankkeen projektikehityksen vai-

heissa soveltuvien alueiden kartoituksesta 

aina rakennettujen tuulivoimaloiden operoin-

tiin saakka. Keväällä 2024 Eoluksen uusiutu-

van energian projektisalkku Suomessa on 5,4 

GW, sisältäen tuulivoimahankkeita maalla 

sekä merellä ja aurinkovoimaa. Globaalisti 

Eolus Groupilla on yli 20 GW tuuli- ja aurinko-

voimaa, joko toiminnassa tai kehitteillä. 

Ympäristövaikutusten arviointime-
nettely 

Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) koske-

vassa lainsäädännössä (Laki ympäristövaiku-

tusten arviointimenettelystä 252/2017) edel-

lytetään ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyä yli kymmenen tuulivoimalan tai yli 45 

MW:n kokonaisuuksille. Aurinkovoimahank-

keille ei edellytetä ympäristövaikutusten arvi-

ointia, mutta aurinkovoimaloiden vaikutukset 

arvioidaan tuulivoimahankkeen liitännäis-

hankkeena. 

Arviointimenettelyn tarkoituksena on tunnis-

taa, arvioida ja kuvata hankkeen todennäköi-

sesti merkittävät ympäristövaikutukset. Arvi-

ointimenettelyssä kuullaan viranomaisia, ja 

niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 

vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden 

toimintaa hankkeen vaikutukset saattavat 

koskea. Arviointi ei ole lupamenettely. Arvi-

oinnin tuottamaa tietoa käytetään hank-

keessa tehtävän päätöksenteon tukena. 



 

 

  
 

 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on 

kaksivaiheinen menettely, joka muodostuu 

arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaihees-

ta. Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esit-

tää mielipiteitään hankkeesta ja yhteysviran-

omainen pyytää lausuntoja tarpeellisiksi kat-

somiltaan tahoilta. Yhteysviranomaisena toi-

mii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskus (ELY-keskus). YVA-konsulttina 

on FCG Finnish Consulting Group Oy.  

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 

voivat osallistua kaikki ne, joiden oloihin tai 

etuihin kuten asumiseen, työntekoon, liikku-

miseen, vapaa-ajanviettoon tai muihin elin-

oloihin hanke saattaa vaikuttaa. Arviointioh-

jelman ollessa vireillä kansalaiset voivat esit-

tää kantansa hankkeen aiheuttamien vaiku-

tusten selvitystarpeista ja siitä, ovatko YVA-

ohjelmassa esitetyt suunnitelmat riittäviä. 

Kansalaiset voivat myös myöhemmin YVA-se-

lostusvaiheessa esittää mielipiteensä selvitys-

ten riittävyydestä ja vaikutusarviointien katta-

vuudesta. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ai-

kana järjestetään yleisötilaisuudet YVA-oh-

jelma- ja YVA-selostusvaiheessa. Yleisötilai-

suuksissa on kaikilla mahdollisuus esittää mie-

lipiteitään hankkeesta ja selvitysten riittävyy-

destä, saada lisää tietoa hankkeesta ja YVA-

menettelystä sekä keskustella hankkeesta 

vastaavan, YVA-konsultin ja viranomaisten 

kanssa. Tilaisuuksista tiedotetaan Keski-Suo-

men ELY-keskuksen kuulutuksissa sekä sano-

malehti-ilmoituksissa ja ELY:n internet-si-

vuilla. 

YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävillä olo-

paikoista tiedotetaan ohjelman ja selostuksen 

kuulutuksen yhteydessä. Laadittavien raport-

tien sähköiset versiot ja yhteysviranomaisen 

lausunnot ovat nähtävillä Keski-Suomen ELY-

keskuksen internet-sivuilla. YVA-aineisto ja 

siitä annettavat lausunnot, sekä yhteysviran-

omaisen lausunnot ovat nähtävillä ympäristö-

hallinnon verkkosivuilla osoitteessa: 

https://www.ymparisto.fi/karhukorven-tuuli-

ja-aurinkovoimahanke-YVA 

Seurantaryhmä 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen 

varmistamiseksi on koottu hankkeen seuran-

taryhmä tukemaan ympäristövaikutusten ar-

viointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän 

tarkoitus on edistää osallistumista sekä tehos-

taa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vas-

taavan, viranomaisten ja eri sidosryhmien vä-

lillä. YVA-konsultti ottaa seurantaryhmän 

mielipiteet huomioon arviointiohjelmaa ja -

selostusta laadittaessa. 

Seurantaryhmä kokoontui arviointiohjelman 

käsittelyä varten 4.3.2024.  

YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-ohjelman laatiminen on aloitettu syksyllä 

2023. YVA-ohjelma jätetään yhteysviranomai-

selle keväällä 2024. Ympäristövaikutusten ar-

viointia varten laadittavat selvitykset tehdään 

maastokaudella 2024. YVA-selostuksen on 

tarkoitus valmistua keväällä 2025. 

Hankkeen tausta ja tavoitteet 

Hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan 

tavoite vastata osaltaan niihin ilmastopoliitti-

siin tavoitteisiin, joihin Suomi on kansainväli-

sin sopimuksin sitoutunut. Uusiutuvan ener-

gian käyttöä lisätään niin, että sen osuus ener-

gian loppukulutuksesta nousee yli 50 prosent-

tiin 2020-luvulla. Pitkän aikavälin tavoitteena 

on, että energiajärjestelmä muuttuu hiilineut-

raaliksi ja perustuu vahvasti uusiutuviin ener-

gialähteisiin.  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2Fkarhukorven-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA&data=05%7C02%7CAntti.Tilamaa%40fcg.fi%7C7c78b502ef4e4cdd7a7508dc3c1e3bb8%7Cceefa623820548a1bc330a621cb37131%7C0%7C0%7C638451347750609942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=k7kr7HEokCgFiUrBiTT0k2N2eWHIbsA83h3VF38%2BO3o%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2Fkarhukorven-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA&data=05%7C02%7CAntti.Tilamaa%40fcg.fi%7C7c78b502ef4e4cdd7a7508dc3c1e3bb8%7Cceefa623820548a1bc330a621cb37131%7C0%7C0%7C638451347750609942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=k7kr7HEokCgFiUrBiTT0k2N2eWHIbsA83h3VF38%2BO3o%3D&reserved=0
https://www.ymparisto.fi/xxx
https://www.ymparisto.fi/xxx


 

 

  
 

 

Eolus Finland Oy edistää hiilineutraaliuden 

saavuttamista muun muassa mahdollista-

malla tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetun uu-

siutuvan energian tuotannon lisäämisen Suo-

messa. Yhtiötasolla Eoluksen tavoitteena on 

seuraavan kymmenen vuoden aikana raken-

taa 3 700 MW uutta suomalaista uusiutuvaa 

energiaa, josta valtaosa tulee olemaan meri-

tuulivoimaa. 

Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköte-

hon on arvioitu olevan noin 6ς10 megawattia, 

jolloin kokonaisteho suunnitelluilla enintään 

20 voimalalla tulisi olemaan noin 120ς200 

MW. Tuulivoimaloiden yhteenlaskettu arvi-

oitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi 

tällöin olemaan noin 340ς570 gigawattitun-

nin (GWh) luokkaa.  

Uusiutuvaa energiaa tuotetaan tulevaisuu-

dessa yhä enemmän myös aurinkovoimalla. 

Teollisen mittakaavan aurinkoenergiatuo-

tanto on Suomessa vielä vähäistä, mutta tulee 

lisääntymään tulevaisuudessa aurinkoener-

giateknologioiden kehittyessä ja kustannus-

ten laskiessa. Karhukorven hankkeessa aurin-

kopaneeleiden kokonaistehoksi arvioidaan 

noin 20 MWp. Aurinkovoimalan arvioitu vuo-

situotanto on noin 20 GWh. 

Arvioitavat vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tar-

kastellaan kahta varsinaista toteutusvaihto-

ehtoa, sekä niin sanottua nollavaihtoehtoa, 

eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-

menettelyssä arvioidaan seuraavat vaihtoeh-

dot: 

VE0 Tuuli- ja aurinkovoima 

Hanketta ei toteuteta. 

VE1 Tuuli- ja aurinkovoima 

Hankealueelle rakennetaan enintään 

20 uutta tuulivoimalaa. 

Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 

enintään 300 metriä ja yksikköteho 

noin 6ς10 MW. Hankealueelle raken-

netaan n. 20 MWp:n aurinkovoima-

alue sekä sähkövarasto.  

VE2
  

Tuuli- ja aurinkovoima 

Hankealueelle rakennetaan enintään 

16 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloi-

den kokonaiskorkeus on enintään 300 

metriä ja yksikköteho noin 6ς10 MW. 

Hankealueelle rakennetaan noin 20 

MWp:n aurinkovoima-alue sekä säh-

kövarasto. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä 

tehtävien luonto- ym. selvitysten perusteella 

tuulivoimaloiden ja aurinkovoima-alueen si-

joittelua tarkennetaan. Voimalapaikkojen si-

jainti ja lukumäärä sekä aurinkovoima-alueen 

aluerajaus voivat muuttua jatkosuunnitte-

lussa. 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden liittämiseksi val-

takunnan sähköverkkoon tarkastellaan alus-

tavasti kahta toteutusvaihtoehtoa: 

SVEA 

 

 

 

 

 

SVEB 

Sähkönsiirto  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hanke-

alueen eteläosaan rakennetaan sähkö-

asema. Sähkönsiirron liityntä tullaan 

toteuttamaan Fingrid Oyj:n suunnit-

teilla olevaan Höyttikangas-Murto-

perä-Koria-voimajohtolinjaan (Harju-

linja). Sähkönsiirron liityntää varten ra-

kennetaan uusi 28 kilometriä pitkä 400 

kV ilmajohto hankealueelta itään Har-

julinjallle jollekin Fingrid Oyj:n sähkö-

asemalle, jonka paikka ei vielä ole tie-

dossa. 

Sähkönsiirto  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hanke-

alueen eteläosaan rakennetaan sähkö-

asema. Sähkönsiirron liityntä tullaan 



 

 

  
 

 

toteuttamaan Fingrid Oyj:n suunnit-

teilla olevaan Höyttikangas-Murto-

perä-Koria-voimajohtolinjaan (Harju-

linja). Sähkönsiirron liityntää varten ra-

kennetaan uusi 31 kilometriä pitkä 400 

kV ilmajohto hankealueelta itään Har-

julinjallle jollekin Fingrid Oyj:n sähkö-

asemalle, jonka paikka ei vielä ole tie-

dossa. 

Sähkönsiirron suunnitelmat tarkentuvat han-

kesuunnittelun ja vaikutusten arvioinnin ede-

tessä.   

Hankealueen nykytilan kuvaus 

Alueen yleiskuvaus 

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen 

hankealue sijoittuu Viitasaaren kaupungin 

pohjoisosaan, Keski-Suomen maakuntaan.  

Viitasaaren keskusta sijaitsee noin 10 kilomet-

rin etäisyydellä hankealueesta etelään, Pihti-

putaan keskusta noin 19 kilometriä luotee-

seen, Keiteleen keskusta noin 27 kilometriä 

itään, Kivijärven keskusta noin 33 kilometriä 

länteen ja Kannonkosken keskusta noin 33 ki-

lometriä lounaaseen. Karhukorven tuuli- ja 

aurinkovoimahankkeen kokonaispinta-ala on 

noin 2 000 hehtaaria.  

Hankealueen korkein kohta on alueen länsi-

osassa Kalliomäen alueella, josta maasto las-

kee ollen matalimmillaan alueen itäosassa 

Keuhkosenniityn alueella. Hankealue on osit-

tain ojitettua sekametsää. Hankealueella on 

useita pieniä järviä ja lampia sekä myös met-

sätaloutta varten rakennettua tiestöä. Kyöpe-

linvuorella ja Pienen Palovuoren eteläpuolella 

on käytöstä poistuneita maa-ainestenottoalu-

eita. Iso Palovuoren lounaispuolella sijaitsee 

lisäksi Variskallion motocross-rata. 

Alustavasti suunnitellut voimajohtoreittivaih-

toehdot sijoittuvat Viitasaaren lisäksi Keite-

leen kunnan (Pohjois-Savon maakunta) alu-

eelle. Voimajohtoreittivaihtoehdot sijoittuvat 

pääasiassa metsätalouskäytössä olevalle alu-

eelle, mutta reittien varrelle ja läheisyyteen 

sijoittuu myös peltoalueita.  

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö 

Hankealueen ympäristö on harvaan asuttua 

maaseutumaista asutusta sekä metsätalous-

aluetta. Lähin taajama, Viitasaaren keskustaa-

jama, sijaitsee noin yhdeksän kilometrin etäi-

syydellä lähimmistä voimaloista hankealueen 

eteläpuolella. Lähimmät kylät, Lökkö ja 

Kymönkoski, sijoittuvat hankealueen länsi- ja 

kaakkoispuolelle, Lökkö noin 5,2 kilometrin 

etäisyydelle ja Kymönkoski noin yhdeksän ki-

lometrin etäisyydelle lähimmistä voimaloista.   

Alle kahden kilometrin etäisyydellä voima-

loista asuu 46 asukasta hankevaihtoehdossa 

VE1 ja 38 asukasta hankevaihtoehdossa VE2. 

Alle viiden kilometrin etäisyydellä asuu 259 

asukasta hankevaihtoehdossa VE1 ja 245 asu-

kasta hankevaihtoehdossa VE2. Ja alle kym-

menen kilometrin etäisyydellä asuu 1 529 asu-

kasta hankevaihtoehdossa VE1 ja 1 528 asu-

kasta hankevaihtoehdossa VE2. 

Vakituinen asutus hankealueen läheisyydessä 

on painottunut Pihtiputaantien (kantatie 4), 

Kokkolantien (seututie 775) ja Keiteleentien 

(kantatie 77) varsille. Loma-asutusta puoles-

taan on eniten hankealuetta ympäröivien ve-

sistöjen rannoilla. Hankealueella sijaitsee yksi 

purkukuntoinen asuinrakennus, jonka käyttö-

tarkoituksen muuttamisesta käydään keskus-

teluja. Asuinrakennuksen omistaa Finsilva 

Oyj, jonka aloitteesta hanketta on lähdetty 

kehittämään. Muihin asuin- ja lomarakennuk-

siin on vähintään 1,5 kilometrin etäisyys lä-

himmistä voimaloista. Asuin- ja 



 

 

  
 

 

lomarakennusten määrät etäisyysvyöhykkeit-

täin eroavat vain hieman hankevaihtoehtojen 

välillä.  

Suunnitellut sähkönsiirtoreitit sijoittuvat lä-

hes kokonaan metsäisen ja maaseutuasutuk-

sen alueille. Sähkönsiirtovaihtoehto SVEB si-

joittuu kyläasutuksen alueelle noin 300 met-

rin matkalla Kymönkosken kylän alueella. Kei-

teleen puolella molemmat sähkönsiirtoreitti-

vaihtoehdot sijoittuvat Pahkamäen pienkylä-

asutuksen eteläpuolelle noin 500 metrin etäi-

syydelle. Reitin loppupiste eli liityntäpiste 

kantaverkkoon on vielä avoinna, sillä Harjulin-

jan tarkka sijainti ei vielä ole selvillä. Jos Har-

julinja rakennetaan Keiteleen keskustaajaman 

läheisyyteen, on liityntäpiste Keiteleen kes-

kustaajaman länsipuolella noin 600 metrin 

etäisyydellä. Jos Harjulinja rakennetaan län-

nemmäksi lähelle Kolimaa, on liityntäpiste 

luonnollisesti siellä, eikä sähkönsiirtoa luon-

nollisestikaan tarvitse toteuttaa Keiteleelle 

asti. Sähkönsiirtovaihtoehtojen SVEA ja SVEB 

varrella sijaitsee lähes saman verran asutusta 

ja rakennuskantaa.  

Kaavoitus 

Hankealueella on voimassa Keski-Suomen 

maakuntakaava. Lisäksi Keski-Suomen maa-

kuntavaltuusto on hyväksynyt 8.12.2023 

Keski-Suomen maakuntakaavan 2040, joka 

käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoi-

man tuotantoa ja liikennettä. Maakuntakaava 

2040:stä on valitettu, mutta Keski-Suomen lii-

tosta saadun suullisen tiedon mukaan valituk-

set eivät kohdistu Karhukorven merkintään. 

Maakuntakaava 2040 muuttaa ja täydentää 

voimassa olevaa maakuntakaavaa näiden tee-

mojen osalta, muilta osin Keski-Suomen maa-

kuntakaava jää voimaan.  

Hankealueen sähkönsiirtovaihtoehdot kulke-

vat osittain Pohjois-Savon maakunnan puo-

lella. Pohjois-Savon maakunnassa 

sähkönsiirtovaihtoehtojen läheisyydessä on 

voimassa Pohjois-Savon maakuntakaava 

2030, Pohjois-Savon tuulivoimamaakunta-

kaava, Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 

2030 ja Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 

vaihe 1.  

Hankealueelle sijoittuu kaksi voimassa olevan 

Löytänä-Kolkku rantayleiskaavan yleiskaavoi-

tettua aluetta. Viiden kilometrin etäisyydellä 

hankealueesta sijaitsee useita rantayleiskaa-

voja. Lähin osayleiskaava (Kolima-Keiteleen 

koskireitin osayleiskaava) sijoittuu lähimmil-

lään noin 5,6 kilometrin etäisyydelle hanke-

alueesta ja lähin tuulivoimayleiskaava (Ilos-

joen tuulivoimayleiskaava) sijoittuu Pihtipu-

taan kuntaan noin 8,9 kilometrin etäisyydelle 

hankealueesta. Alle 500 metrin etäisyydelle 

sähkönsiirtoreittivaihtoehdoista sijoittuu Vii-

tasaaren ja Keiteleen rantaosayleiskaava-alu-

eita.  

Hankealueelle sijoittuu kaksi voimassa olevan 

Nelostien itäpuolen rantakaavan ranta-ase-

makaavoitettua aluetta. Nelostien itäpuolen 

ranta-asemakaavoitettuja alueita sijoittuu 

myös viiden kilometrin säteelle hankealu-

eesta. Lähin asemakaavoitettu alue sijaitsee 

Viitasaaren taajamassa lähimmillään 7,1 kilo-

metrin etäisyydellä hankealueesta. 

Molemmat sähkönsiirtovaihtoehdot sijoittu-

vat noin 250 metrin etäisyydelle Keiteleen 

asemakaavasta. Lähimmillään sähkönsiirto-

vaihtoehto SVEA sijoittuu noin 240 metrin 

etäisyydelle ranta-asemakaavoitetusta alu-

eesta (Kellaniemen rantakaava). 

Maisema- ja kulttuuriympäristö 

Hankealue kuuluu maisemamaakuntajaossa 

Itäiseen Järvi-Suomeen ja siellä Keski-Suomen 

järviseutuun, joka on kumpuilevien moree-

nimaiden ja karun kallioperän laajojen järvien 

sokkeloa. Keski-Suomen maakunnallisessa 



 

 

  
 

 

maisemajaossa alue sijoittuu Keiteleen ja Ko-

liman vesistöön ja metsäalueeseen, jota on 

kuvailtu kumpuilevaksi ja rotkolaaksojen 

luonnehtimaksi moninaisine vesistöineen. 

Hankealue ja sen lähiympäristö ilmentävät 

maisemaseudun ja maakunnallisen maiseman 

osa-alueen piirteitä. Maasto on kumpuilevaa 

ja mäkistä, ja sekä hankealueella että sen ym-

päristössä sijaitsee kumpujen välissä pieniä 

järviä ja lampia. Suurempia järvialtaita sijoit-

tuu hankealueesta koilliseen Koliman järvi ja 

hankealueesta lounaaseen Ylä-Keiteleen järvi. 

Hankealueen ympäristössä on pääosin harvaa 

maaseutuasutusta ja lähin taajama on noin 

yhdeksän kilometrin päässä hankealueelta 

etelään sijaitseva Viitasaaren keskusta. 

Alle 30 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista 

voimaloista sijoittuu yksi valtakunnallisesti ar-

vokas maisema-alue (VAMA 2021) ja neljä val-

takunnallisesti merkittävää rakennettua kult-

tuuriympäristöä (RKY 2009). Maisema-alue 

Pihtiputaan pika-asutusmaisemat, joka sijait-

see noin 15,3 kilometriä hankevaihtoehdon 

VE1 voimaloista pohjoiseen. Hankkeen suun-

nitelluille voimajohtoreiteille ei sijoitu valta-

kunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Voi-

maloita lähin RKY-kohde on Kuhalan talo, joka 

sijaitsee noin 4,6 kilometriä hankevaihtoeh-

don VE1 voimaloista koilliseen. Pasalan kylä 

sijoittuu noin viiden kilometrin etäisyydelle 

voimaloista itään. 

Alle 20 kilometrin etäisyydelle suunnitelluista 

voimaloista sijoittuu kaksi maakunnallisesti 

arvokasta maisema-aluetta ja 16 maakunnal-

lisesti merkittävää rakennetun kulttuuriympä-

ristön kohdetta. Lähin maisema-alue on 

Kymönkosken reitti ja Pasala, joka sijaitsee 

noin viiden kilometriä hankevaihtoehdon VE1 

voimaloista itään. Lähin rakennetun kulttuu-

riympäristön kohteista on Vanha Naistenjärvi 

noin 3,2 kilometriä molempien hankevaihto-

ehtojen lähimmästä voimalasta lounaaseen. 

Paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemia 

sekä arvokkaita pihapiirejä tai tärkeitä raken-

nuskokonaisuuksia selvitetään tarkemmin 

YVA-selostusvaiheessa.  

Arkeologinen kulttuuriperintö 

Hankealueella tai sen läheisyydessä ei sijaitse 

tiedossa olevia muinaisjäännöksiä. Sähkön-

siirtovaihtoehtojen läheisyydessä (500 m:n 

säteellä keskilinjasta) sijaitsee yksi muinais-

jäännöskohde- ja -alue. Kohde on nimeltään 

έwǳǳǇǇƻέ Ƨŀ ǎŜ ǎƛƧŀƛǘǎŜŜ ƴƻƛƴ плл Ƴ etäisyy-

dellä sähkönsiirron vaihtoehdon SVEB keski-

linjasta, sen eteläpuolella. 

Hankealueelle ja suunniteltujen sähkönsiirto-

reittien alueelle tehdään arkeologiset inven-

toinnit maastokaudella 2024. Arkeologisen in-

ventoinnin tulokset julkaistaan erillinen ra-

portti YVA-selostuksen yhteydessä. Inventoin-

neissa mahdollisesti todettavat muinaisjään-

nöskohteet, tervahaudat ja muut kulttuuripe-

rintökohteet otetaan huomioon hankkeen 

tarkemmassa suunnittelussa ja jätetään ra-

kennustoimenpiteiden ulkopuolelle. 

Maa- ja kallioperä 

Hankealueen kallioperä koostuu graniitista, 

porfyyrisesta granodioriitistä ja granodiorii-

tistä. Sähkönsiirtoreittien alueen kallioperä 

koostuu porfyyrisesta granodioriitistä, grano-

dioriitistä, mafisesta vulkaniitistä ja felsisestä 

vulkaniitistä. Sähkönsiirtoreittien alueella on 

määrittelemättömiä siirrosvyöhykkeitä ja 

suuri oikeakätinen kulkusiirtymäsiirros-

vyöhyke. 

Hankealueelle, eikä sähkönsiirtoreittien alu-

eelle sijoitu geologisesti arvokkaita kohteita. 

Hankealueella tai sen läheisyydessä alle viiden 

kilometrin etäisyydellä ei sijaitse 



 

 

  
 

 

valtakunnallisesti arvokkaita tuuli- ja ranta-

kerrostumia, kallioalueita tai kivikoita. 

Hankealueen maaperä koostuu pääosin seka-

lajitteisista maalajeista, kalliomaasta ja kal-

liopaljastumista sekä eri paksuisista turveker-

roksista. Sähkönsiirtoreittien alueen maaperä 

koostuu pääosin sekalajitteisista maalajeista, 

kalliomaasta, karkearakeisista maalajeista, 

hienojakoisista maalajeista sekä eri paksui-

sista turvekerroksista.  

Hankealue ja sähkönsiirtoreitit eivät sisälly 

Geologian tutkimuskeskuksen happamien sul-

faattimaiden esiintymistodennäköisyyskartoi-

tuksen alueelle. Hankealueella, sähkönsiirto-

reiteillä tai näiden läheisyydessä ei ole viit-

teitä mustaliuskeista.  

Hankealue sijoittuu korkeustasolle 

ҌммфΧҌнлс όbнлллύ. Alueen korkein kohta 

sijaitsee alueen luoteisosassa ja matalimmat 

kohdat itäosassa, johon maanpinta viettää. 

Pinta- ja pohjavedet 

Hankealue sijoittuu Kymijoen vesistöalueelle 

(14). Hankealue sijoittuu pääasiassa Heinä-

joen valuma-alueelle (14.426), pohjoisreunal-

taan Löytänän valuma-alueelle (14.438) ja itä-

osa Täysiänjoen valuma-alueelle (14.439). 

Hankealueelle sijoittuu Vääräjärvi, Hoik-

kalmpi, Pieni Tyrälampi ja eteläosaltaan Vuo-

rijärvi. Hankealueella sijaitsee Vuorijärven-

puro ja Alapuro. Hankealueella esiintyy useita 

pienempiä virtavesiä.  

Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Kymijoen vesis-

töalueelle (14). Sähkönsiirtoreitit sijoittuvat 

Täysiänjoen valuma-alueelle (14.439), Heinä-

joen valuma-alueelle (14.426), Keski-Keite-

leen lähialueelle (14.421), Kymöjärven-Kä-

mänjärven alueelle (14.471), Toulatjärven va-

luma-alueelle (14.478), Suvannonjoen 

valuma-alueelle (14.477) ja Koutajoen va-

luma-alueelle (14.732). 

Sähkönsiirtoreiteille sijoittuu Limojärvi ja Tie-

järvi (SVEB). Sähkönsiirtoreittien kohdalle si-

joittuu Heinäjoki, Sahankoski (SVEB), Toulat-

joki ja Suvannonjoki. Sähkönsiirtoreittien koh-

dalla esiintyy useita pienempiä virtavesiä.  

Hankealueelle ei sijoitu pohjavesialueita. Lä-

hin pohjavesialue, Jouhtenisenkangas 

(0993114, 1 lk) sijaitsee 1,3 kilometrin etäisyy-

dellä hankealueen länsipuolella. Hankealu-

eelta alle 5 km etäisyydellä sijoittuu Viitakan-

kaan (0993118, 1 lk) pohjavesialue 2,4 km 

etäisyydellä etelään, Aholan (0993115, 1 lk) 

pohjavesialue 2,4 km etäisyydellä luoteeseen, 

Kirjakanniemen (0993109, 2 lk) pohjavesialue 

3,2 km etäisyydellä koilliseen ja Pasalan 

(0993108, 1 lk) pohjavesialue 2,5 km etäisyy-

dellä itään. Muut pohjavesialueet sijaitsevat 

yli viiden kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta.  

Sähkönsiirtoreiteille sijoittuu Toulatkankaan 

(0993101, 1 lk) pohjavesialue. Muita lähialu-

eella sijaitsevia pohjavesialueita ovat Kumpu-

mäen (0993113, 1 lk) pohjavesialue 0,5 km 

etäisyydellä pohjoiseen (SVEA), Kokkolannie-

men (0993106, 1 lk) pohjavesialue 2,7 km 

etäisyydellä pohjoiseen (SVEA) ja Viitakan-

kaan (0993118, 1 lk) pohjavesialue 1,9 km 

etäisyydellä etelään (SVEA ja SVEAB). Muut 

pohjavesialueet sijaitsevat yli 3,5 km etäisyy-

dellä sähkönsiirtoreiteistä.  

Ilmasto 

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen elinkaaren 

aikaiset suorat ilmastovaikutukset muodostu-

vat tuulivoimaloiden ja aurinkopaneeleiden 

raaka-aineiden hankinnasta ja osien valmis-

tuksesta, kuljetuksista hankealueelle, raken-

tamisesta, vaikutuksista hiilinieluihin, toi-

minta- ja huoltovaiheen toimenpiteistä sekä 



 

 

  
 

 

tuuli- aurinkovoimaloiden käytöstä poistosta. 

Myös sähkönsiirto aiheuttaa ilmastovaikutuk-

sia. Myönteisiä vaikutuksia muodostuu tuuli- 

ja aurinkovoiman korvatessa ilmaston kan-

nalta haitallisempien polttoaineiden käyttöä. 

Mitä pidempi toiminta-aika tuuli- ja aurinko-

voima-alueella on, sitä pienemmiksi haitalli-

set ilmastovaikutukset jäävät. Ilmastoon koh-

distuvat vaikutukset ovat globaaleja. 

Kasvillisuus ja luontotyypit 

Aluetta luonnehtivat kallioiset mäet (mm. Pa-

lokalliot, Iso ja Pieni Palovuori, Variskalliot ja 

Kyöpelinvuori ja niiden välisten laaksojen 

pienvesistöt ja ojitetut turvemaat. Hankealu-

een yleisimpiä metsätyyppejä ovat mustikka-

tyypin tuoreet kuusikankaat ja puolukkatyy-

pin kuivahkot mäntykankaat. Metsäalueet 

ovat lähes poikkeuksetta talouskäytössä. Suot 

ovat pääsääntöisesti ojitettuja ja suotyypit 

valtaosin luonnontilaltaan muuttuneita. Oji-

tetut suot edustavat lähinnä puolukkaturve-

kangasta, mustikkaturvekangasta sekä ruoho-

turvekangasta. Kallioisilla alueilla esiintyy kui-

vaa kangasta, kuivahkoa kangasta ja tuoretta 

kangasta. Alueella esiintyy todennäköisesti 

luonnontilaisia tai sen kaltaisia, vesilain 

(587/2011) 2. luvun 11 §:n mukaisia pinta-

alaltaan alle hehtaarin kokoisia lampia. 

Alueen purot on pääosin suoristettu ojiksi, 

mutta karttatarkastelun perusteella uomal-

taan luonnontilainen Vuorijärvenpuro voi olla 

luonnoltaan arvokas kohde. Muissakin alueen 

puroissa voi olla vähintään melko luonnonti-

laisen kaltaisia osia. Hankealueelle ei sijoitu 

Metsäkeskuksen osoittamia metsälain 

(1093/1996) mukaisia erityisen tärkeitä 

elinympäristökohteita. Alueelle ei sijoitu met-

sätalouden Kemera-ympäristötukikohteita.  

Voimajohtoreittien varrelle sijoittuu muuta-

mia ojittamattomia suoluontokohteita sekä 

yksittäisiä tiedossa olevia metsälain 

(1093/1996) 10 §:n erityisen arvokkaita 

elinympäristöjä. Hankealueen ja voimajohto-

reittien arvokkaat kasvillisuus- ja luontotyyp-

pikohteet kartoitetaan kesän 2024 luontosel-

vitysten aikana. 

Lähtötietojen perusteella hankealueella tai 

voimajohtoreittivaihtoehtojen varsilla ei ole 

tiedossa huomionarvoisten kasvilajien kasvu-

paikkoja (Suomen Lajitietokeskus 2023ς

2024). 

Eläimistö 

Hankealueen eläimistö koostuu todennäköi-

sesti pääosin seudullisesti tyypillisistä nisäk-

käistä ja muista eläinlajeista, jotka ovat so-

peutuneet elämään ihmisen voimakkaasti 

muokkaamilla metsä- ja suoalueilla. Metsäta-

lousvaltaiselle metsä- ja suoalueelle tyypillisiä 

nisäkkäitä ovat esimerkiksi hirvi, kettu, metsä-

jänis, orava sekä useat eri pikkunisäkäslajit. 

Hankealueella saattaa sen sijainnin, eri eläin-

lajien levinneisyyden ja elinympäristöjen puo-

lesta esiintyä mm. lepakoita (esimerkiksi poh-

janlepakko, viiksisiippa/isoviiksisiippa, vesi-

siippa), viitasammakkoa, liito-oravaa ja suur-

petoja. Ennakkotietojen perusteella hanke-

alueelta ei ole havaintoja liito-oravasta, lepa-

koista tai viitasammakoista. Alueella tehdään 

liito-orava-, viitasammakko- ja lepakkoselvi-

tykset maastokaudella 2024. 

Muun seudulla esiintyvän EU:n luontodirektii-

vien mukaisen eläinlajiston esiintymispotenti-

aalia hankealueella tarkastellaan maastoselvi-

tysten yhteydessä niille soveltuvien elinympä-

ristöjen kautta. Tuuli- ja aurinkovoima-alu-

eella sijaitsee muutama saukolle mahdolli-

sesti sopiva pienvesistö. Tuuli- ja aurinko-

voima-alueella tai sen läheisyydessä ei ole su-

sireviirejä, eikä hankealue sijoitu metsäpeu-

ran ydinlevinneisyysalueelle. 

 



 

 

  
 

 

Linnusto 

Ennakkotietojen perusteella hankealueen lin-

nusto on alueellisesti melko tavanomaista ka-

rujen havupuuvaltaisten metsien lajistoa. Alu-

een metsäalueita kirjovat lukuisat pienet ve-

sistöt ja niiden välillä kulkevat purot. Alueen 

linnustollisten arvojen arvioidaankin keskitty-

vän vanhan metsän saarekkeisiin ja vesistöjen 

alueille. Esimerkiksi kaakkurin esiintymistä 

hankealueella selvitetään vuoden 2024 pesi-

mälinnustoselvityksissä. 

Metsäkanalinnuista alueella arvioidaan esiin-

tyvän pääasiassa teertä ja metsoa, vähäisissä 

määrin myös pyytä. Näistä metsolle on alu-

eella eniten soidinpaikaksi soveltuvaa ympä-

ristöä. Riekolle sopivia elinympäristöjä alu-

eella ei juurikaan esiinny. 

Lajitietokeskuksen mukaan hankealueen raja-

vyöhykkeeltä on tiedossa sääksen aktiivinen 

pesäpaikka. Muista petolinnuista hankealu-

eelta on rengastustietoja kanahaukasta ja 

huuhkajasta, mutta tiedot ovat yli 10 vuotta 

vanhoja. Huuhkajan lisäksi alueelta ei ole ren-

gastustietoja pöllöistä. Sähkönsiirtoreiteillä ei 

sijaitse petolintujen pesäpaikkoja, mutta nii-

den varrelta on viimeisen vuosikymmenen 

ajalta rengastustietoja esimerkiksi huuhka-

jasta, viirupöllöstä, mehiläishaukasta ja var-

pushaukasta. Pesäpaikat sijaitsevat kuitenkin 

lähimmilläänkin yli 200 metrin etäisyydellä 

suunnitelluista voimajohdoista. 

Hankealue sijoittuu kauas sisämaahan, joten 

lähtökohtaisesti lintujen muuton voidaan ar-

vella olevan alueella melko vaisua. Hankealue 

sijoittuu kurkea lukuun ottamatta kaikkien 

tunnistettujen valtakunnallisten päämuutto-

reittien ulkopuolelle. Kurjen osalta syysmuut-

toreitti kulkee hankealueen ylitse, mutta ke-

vätmuuttoreitti sijoittuu lähes 60 kilometrin 

etäisyydelle hankealueen länsipuolelle. Han-

kealuetta kuitenkin ympäröivät laajat 

vesistöt, jotka saattavat ohjata vesilintujen ja 

hanhien muuttoa myös hankealueelle ja sen 

läheisyyteen. 

Hankealueelle on suunniteltu kattavia pesi-

mälinnustoselvityksiä, joihin sisältyy metsäka-

nalintu-, pöllö- ja petolintuselvityksiä. Lisäksi 

hankkeessa toteutetaan erityinen kaakkuri-

selvitys. Pesimälinnustoselvitysten lisäksi alu-

eella toteutetaan erittäin kattavia muuttolin-

nustoselvityksiä, joihin sisältyy kevät- ja syys-

muutonseurantaa. 

Natura-alueet ja luonnonsuojelualueet 

Haarapuronniitty ς Vuorijärven Natura-alu-

een (FI0900066, SAC) Vuorijärven osa-alue si-

joittuu pieneltä osin hankealueen pohjois-

osaan (mutta tullaan rajaamaan kaava-alueen 

ulkopuolelle), lähimmillään noin 0,6 kilomet-

rin etäisyydelle hankevaihtoehto VE1:n ja 

VE2:n voimalasta koilliseen. Haarapuronniityn 

Natura-osa-alue sijaitsee hankealueen itäkoil-

lispuolella. Kolima - Keitele -koskireitti 

(FI0900070, SAC/SPA) sijaitsee alueella, jonne 

molempien voimajohtoreittivaihtoehtojen on 

suunniteltu sijoittuvan. Natura 2000 -alue si-

joittuu lähimmästä voimalasta kaakkoon noin 

1,8 kilometrin etäisyydelle molemmissa han-

kevaihtoehdoissa. Heinä-Suvanto ς Hetejär-

ven (SAC/SPA, FI0900046) Natura-alue sijait-

see lähimmillään noin 90 metriä suunnitellun 

voimajohtoreitin eteläpuolella.  

Alle kahden kilometrin etäisyydelle molem-

mista suunnitelluista sähkönsiirtoreittivaihto-

ehdoista sijoittuvat Kolima - Keitele -koski-

reitti sekä Heinä-Suvanto - Hetejärvi -Natura-

alueet. Molemmat voimajohtoreittivaihtoeh-

dot risteävät Kolima-Keitele -koskireitin 

kanssa. 

Haarapuronniityn vanhojen metsien suoje-

luohjelma-alue (AMO090501) sijoittuu hanke-

alueen koillispuolelle noin yhden kilometrin 



 

 

  
 

 

etäisyydelle hankevaihtoehdon VE1 lähim-

mästä voimalasta ja noin 1,4 kilometrin etäi-

syydelle VE2 lähimmästä voimalasta. Koliman 

rantojensuojeluohjelma-alue (RSO090073) si-

jaitsee noin 4,7 kilometriä hankevaihtoehdon 

VE1 lähimmästä voimalasta. 

Hankealueella ei sijaitse yksityisiä eikä valtion 

luonnonsuojelualueita. Alle viiden kilometrin 

etäisyydellä voimaloista sijaitsee neljä yksi-

tyismaiden luonnonsuojelualuetta, joista lä-

himpinä Lahnalahden yksityismaiden luon-

nonsuojelualue (YSA243324) hankealueen 

länsipuolella noin 4,1 kilometrin etäisyydellä 

hankevaihtoehdon VE1 lähimmästä voima-

lasta ja noin 4,2 kilometrin etäisyydellä VE2 lä-

himmästä voimalasta. Alle viiden kilometrin 

etäisyydellä sijaitsevat myös Rauskajärven 

luonnonsuojelualue (YSA244667) noin 4,6 ki-

lometriä hankevaihtoehdon VE1 lähimmästä 

voimalasta, Lepolan luonnonsuojelualue 

(YSA237603) noin 4,7 kilometriä hankevaihto-

ehdon VE1 lähimmästä voimalasta sekä 

Houninniemi (YSA097426) noin 4,8 kilometriä 

hankevaihtoehdon VE1 lähimmästä voima-

lasta. 

Koliman koskireitti Kärnänkoskesta 

Kymönkoskeen (MUU090020) sekä Rautalam-

min reitti Kuhankosken yläpuolisessa vesis-

tössä (MUU090023) ovat koskiensuojelulailla 

suojeltuja vesistöjä ja ne risteävät suunnitel-

lun voimajohtoreitin kanssa. Suunniteltu voi-

majohtoreitti sijoittuu alle yhden kilometrin 

etäisyydelle Heinä-Suvanto ς Suvantojärvi 

(LVO090203) lintuvesiensuojeluohjelma-alu-

eesta 

Alle yhden kilometrin etäisyydellä sunnitel-

lusta voimajohtoreitistä sijoittuu seitsemän 

yksityismaiden luonnonsuojelualuetta. Il-

moniemen, Ilmovuoren ja Kalliosaaren luon-

nonsuojelualue (YSA093673), Kellankosken ja 

Taikinaisen kallion suojelualueet 

(YSA097428), Suvannonjoenlehdon luonnon-

suojelualue (YSA207121), Kumpumäen Van-

han Metsän Hengen suojelualue 

(YSA206074), Heinä-Suvannon luonnonsuoje-

lualue (YSA093457), Jokinotkon keijumetsä 

(YSA239888) sekä Pahkamäen otsatupsu 

(YSA081336). Suurin osa yksityismaiden luon-

nonsuojelualueista sijaitsee olemassa olevilla 

Kolima ς Keitele -koskireitin sekä Heinä-Su-

vanto ς Hetejärvi -Natura 2000 -alueella. 

Hankealueelle ei sijoitu kansainvälisesti (IBA), 

valtakunnallisesti (FINIBA) tai maakunnalli-

sesti tärkeitä lintualueita (MAALI). Valtakun-

nallisesti tärkeä (FINIBA) Keitele-Konnevesi -

lintualue sijaitsee noin 3,4 kilometrin etäisyy-

dellä hankealueelta kaakkoon ja Koliman lin-

tualue (FINIBA) neljä kilometriä hankealueelta 

pohjoiseen. Alle 10 kilometrin etäisyydelle 

hankealueelta sijoittuvia maakunnallisesti ar-

vokkaita lintualueita (MAALI) ovat Naisten-

järvi hankealueelta länteen noin kaksi kilo-

metriä, sekä Matosaari, joka sijoittuu hanke-

alueelta koilliseen noin 8,7 kilometrin etäisyy-

delle.  

Voimajohtoreittivaihtoehtojen alueelle ei si-

joitu kansainvälisesti (IBA), valtakunnallisesti 

(FINIBA) tai maakunnallisesti tärkeitä lintualu-

eita (MAALI). Valtakunnallisesti tärkeä (FI-

NIBA) Keitele-Konnevesi -lintualue sijoittuu 

lähimmillään noin 1,4 kilometrin etäisyydelle 

voimajohtoreittivaihtoehto SVEB:sta. Heinä-

Suvanto ja Suvantojärvi -maakunnallisesti tär-

keä lintualue (MAALI) sijaitsee lähimmillään 

noin 0,3 kilometriä voimajohtoreitti SVEB:sta 

ja noin 0,4 kilometriä SVEA:sta. Hetejärvi 

(MAALI) sijaitsee lähimmillään noin kahden ki-

lometrin etäisyydellä molemmista voimajoh-

toreittivaihtoehdoista. 

Haarapuronniitty ς Vuorijärvi (SAC), 

FI0900066), Kolima - Keitele -koskireitti 

(SAC/SPA, FI0900070) sekä Heinä-Suvanto ς 



 

 

  
 

 

Hetejärvi (SAC/SPA, FI0900046) -Natura-alu-

eiden osalta hankkeessa laaditaan luonnon-

suojelulain 35 ja 39 §:n mukainen Natura-ar-

viointi. 

Elinkeinot ja virkistys 

Hankealueella elinkeinotoiminta painottuu 

metsätalouteen. Myös voimajohtoreittivaih-

toehdot sijoittuvat pääasiassa metsätalous-

käytössä olevalle alueelle, mutta reittien var-

relle ja läheisyyteen sijoittuu myös peltoalu-

eita. 

Hankealueen eteläosassa Viitasaaren kaupun-

gin omistamalla maa-alueella on Viitasaaren 

Lumikot ry:n Variskallion motocross-rata. 

Hankealue ja suurin osa sähkönsiirrosta sijoit-

tuu Viitasaaren riistanhoitoyhdistyksen alu-

eelle, osa sähkönsiirrosta Keiteleen riistanhoi-

toyhdistyksen alueelle. Lähtötietojen mukaan 

hankealueelle sijoittuu Pasalan Jahdin ja Ää-

neskosken Metsästysseura ry:n vuokra-alu-

eita. Sähkönsiirron alueelle sijoittuu lisäksi 

Permosen Erä ry:n, Kumpumäen Metsästys-

seura ry:n ja Pahkakylän Eränkävijät ry:n 

vuokra-alueita. Metsästys-seurojen vuokra-

alueet ja niiden sijoittuminen suhteessa han-

kealueeseen esitetään kartalla YVA-selostuk-

sen yhteydessä, jolloin myös seurojen sekä 

suurpetoyhdyshenkilön haastatteluista saa-

dut tulokset esitetään.  

Hankealuetta ja suunniteltujen sähkönsiirto-

reittien alueita voidaan muiden metsätalous-

alueiden tavoin käyttää ulkoiluun, marjastuk-

seen, sienestykseen, metsästykseen ja luon-

non tarkkailuun. Hankealueelle ei LIPAS-tieto-

kannan mukaan sijoitu virkistysrakenteita. 

Hankealueen länsipuolelle noin kilometrin 

etäisyydelle lähimmistä voimaloista sijoittuu 

Wiikin ladut ja Wiikin kartano, joka toimii ma-

joitus- ravintola- ja aktiviteettipalvelu-

yrityksenä. Hankealueen länsi- ja eteläpuo-

lella kulkee hevosreitti ja itäpuolella vesis-

tössä kulkee melontareitti, joka lähtee Pihti-

putaalta ja päättyy Viitasaaren keskustaan. 

Muita virkistyskohteita hankealueen läheisyy-

dessä edustavat uimapaikat, laavut tai kodat 

melontareitin varrella ja Luotolansaaren lintu-

torni sekä keskustan urheilukentät ja paikat. 

Suunnitellut sähkönsiirtoreitit sijoittuvat Pih-

tiputaan suunnalta Viitasaaren keskustaan 

laskeutuvan melontareitin ylle. Sähkönsiirto-

reittien läheisyyteen sijoittuu myös Keiteleen 

moottorikelkkareitti ja noin kilometrin etäi-

syydelle luontopolku sekä latu. 

Liikenne 

Karhukorven hankealueen itärajalla kulkee 

valtatie 4 (Pihtiputaantie). Hankealueen poh-

jois-, itä-, ja eteläpuolella kulkee yhdystie 

16921 (Petäjärannantie/Viitakankaantie). 

Hankealueen eteläpuolella kulkee myös kan-

tatie 77 (Keiteleentie). Hankealueen länsipuo-

lella kulkee seututie 775 (Kokkolantie). Han-

kealueen itäpuolella kulkevat yhdystiet 16922 

(Kannastie) ja 16923 (Paasalantie).  Kulku han-

kealueelle tapahtuu todennäköisesti valtatien 

4 suunnasta. Alustavina sisäänmenoreitteinä 

tarkastellaan Variskalliontietä sekä nimeämä-

töntä yksityistietä, joita pitkin on kulku hanke-

alueelle. Hankealueella sijaitsee lisäksi nykyti-

lassa laaja yksityistie- ja metsäautotieverkko. 

Hankealuetta lähin lentoasema on Jyväskylän 

lentoasema, joka sijaitsee hankealueen etelä-

puolella, noin 85 km etäisyydellä hankealueen 

rajasta. Hankealue tai vaihtoehtoiset sähkön-

siirtoreitit eivät sijoitu Jyväskylän lentoase-

man korkeusrajoitusalueelle. Hankealuetta 

lähin lentopaikka on Viitasaaren lentopaikka, 

joka sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyy-

dellä hankealueen eteläpuolella. 

 



 

 

  
 

 

Viestintäyhteydet ja tutkat 

Tuulivoimahankkeissa tulee Puolustusvoi-

milta pyytää lausunto hankkeen vaikutuksista 

puolustusvoimien tutkien toimintaan. Karhu-

korven hanketta koskien on Puolustusvoi-

milta saatu puoltava lausunto. 

Digita Oy:n TV:n karttapalvelun mukaan han-

kealueen läheisyydessä tv-vastaanotto tapah-

tuu Pihtiputaan radio- ja tv-asemalta. Tuuli-

voimalat voivat aiheuttaa häiriöitä antenni-

tvςvastaanottoon mikäli tuulivoimalat sijoit-

tuvat lähetinaseman ja vastaanottimen väliin. 

Karhukorven tuulivoimaloiden kaakkois-ete-

läpuolelle, minne häiriöitä teoreettisesti voisi 

aiheutua, sijoittuu jonkin verran asutusta. 

Lähin Ilmatieteen laitoksen säätutka sijaitsee 

Kuopion Rytkyssä (Ilmatieteen laitos 2022c) 

noin 87 kilometrin etäisyydellä hankealu-

eesta. 

 

Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Suunnitellun tuuli- ja aurinkovoimahankkeen 

ja sähkönsiirron keskeisimpiä selvitettäviä 

ympäristövaikutuksia ovat: 

¶ vaikutukset maankäyttöön 

¶ vaikutukset maisemaan ja merkittäviin 

maisema-alueisiin 

¶ vaikutukset muinaismuistoihin ja alueen 

kulttuurihistoriaan 

¶ vaikutukset rakennuspaikkojen luonnon-

ympäristöön 

¶ vaikutukset pesimä- ja muuttolinnustoon 

¶ vaikutukset eläimistöön ja EU:n luontodi-

rektiivin (92/43/ETY) liitteen IV(a) lajeihin 

¶ vaikutukset lähialueiden Natura 2000 ja 

muihin luonnonsuojelualueisiin 

¶ melun ja varjon vilkkumisen vaikutukset 

¶ vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloi-

hin ja viihtyvyyteen 

¶ yhteisvaikutukset muiden hankkeiden 

kanssa 

¶ sähkönsiirron vaikutukset 

Hankkeen vaikutukset arvioidaan koko sen 

elinkaaren ajalta eli noin 50 vuoden mittai-

selta ajanjaksolta. Vaikutustenarviointi jae-

taan rakentamisen aikaisiin ja toiminnan ai-

kaisiin vaikutuksiin. Lisäksi huomioidaan käy-

töstä poiston vaikutukset. 

Ympäristövaikutukset arvioidaan asiantunti-

jatyönä laadittaviin selvityksiin sekä olemassa 

olevaan tietoon perustuen. Hankkeen yhtey-

dessä käytetään erilaisia ja asianmukaisesti 

kohdennettuja selvitys- ja arviointimenetel-

miä, kuten maastoinventointeja, kirjekyselyjä, 

eri mallinnusmenetelmiä ja havainnekuvia.
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1 Johdanto 

Karhukorpi Energia Oy (Eolus Finland Oy:n hankeyhtiö) suunnittelee Karhukorven tuuli- ja aurinko-

voimahanketta Viitasaaren kaupunkiin. (Kuva 1-1). Hankealueelle suunnitellaan enintään 20 uuden 

tuulivoimalan rakentamista. suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 met-

riä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikkötehoksi arvioidaan noin 6ς10 megawattia (MW) jolloin 

kokonaisteho on arviolta noin 120ς200 MW. Hankkeeseen kuuluu lisäksi aurinkoenergian tuotanto-

alue hankealueen eteläosassa. Aurinkovoimahankkeen tarpeisiin käytettävä maa-ala on noin 80 

hehtaaria. Tälle alalle mahtuu noin 60 MWp aurinkovoimala, mutta tässä vaiheessa suunnitellaan 

noin 20 MWp:n suuruisen aurinkovoimalan rakentamista. 

Hankealue sijoittuu Viitasaaren kaupungin pohjoisosiin keskustaajaman pohjoispuolelle Keski-Suo-

men maakuntaan. Viitasaaren keskusta sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä hankealueesta ete-

lään, Pihtiputaan keskusta noin 19 kilometriä luoteeseen, Keiteleen keskusta noin 27 kilometriä 

itään. Pohjois-Savon maakunnan raja on hankealueelta lähimmillään 18 km päässä idässä ja Pohjois-

Pohjanmaan maakunnan raja lähimmillään 25 kilometrin päässä pohjoisessa. Karhukorven tuuli- ja 

aurinkovoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 2 000 hehtaaria. Hankealue on suurelta osin oji-

tettua suota ja talousmetsää.  

Hankealueelle sijoittuu suurelta osin suomalaisen metsä- ja luontopääomayhtiön Finsilva Oyj:n 

omistamille maa-alueille. Hankealueella on myös yksityisten omistuksessa olevia maa-alueita sekä 

yksityisen ja julkisen sektorin omistamia maa-alueita. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen alueella on 

noin 50 kiinteistöä.  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen eteläosaan rakennetaan sähköasema. Hankealueella 

tuotettu sähkö on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtää valtakunnanverkkoon liityn-

nällä Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Harjulinjaan eli Höyttikangas-Murtoperä-Koria -voimajoh-

tolinjaan. Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi noin 28ς31 kilometriä pitkä 400 kV ilma-

johto hankealueelta itään Keiteleen suuntaan Fingrid Oyj:n tulevalle uudelle sähköasemalle, jonka 

tarkka paikka ei ole vielä tiedossa. Sähkönsiirron ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja 

hankkeen jatkosuunnittelussa. 
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Kuva 1-1 Hankealueen sijainti. 
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2 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

Euroopan yhteisöjen (EY) antama ympäristövaikutusten arviointia koskeva direktiivi (85/337/ETY) 

on Suomessa pantu täytäntöön lailla ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) eli 

YVA-lailla ja valtioneuvoston asetuksella ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (277/2017) eli 

YVA-asetuksella. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) tavoitteena 

on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja pää-

töksenteossa sekä lisätä kaikkien tiedon saantia ja osallistumismahdollisuuksia.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä tarkoitetaan YVA-lain kolmannen luvun mukaista me-

nettelyä, jossa tunnistetaan, arvioidaan ja kuvataan tiettyjen hankkeiden todennäköisesti merkittä-

vät ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa 

vaikuttaa, sekä yhteisöjä ja säätiöitä, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on kaksivaiheinen prosessi, joka muodostuu arviointioh-

jelma- ja arviointiselostusvaiheesta (Kuva 2-1). Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan työohjelma laa-

dittavista selvityksistä (YVA-ohjelma). Toisessa vaiheessa laaditaan varsinainen ympäristövaikutus-

ten arviointi (YVA-selostus). Molemmissa vaiheissa osalliset voivat esittää mielipiteitään hankkeesta 

ja yhteysviranomainen pyytää lausuntoja tarpeelliseksi katsomiltaan tahoilta.  

 

 

Kuva 2-1 YVA-menettelyn vaiheet.  

1. VAIHE

Arviointiohjelman 
laatiminen

ωympäristön nykytilan kuvaus

ωehdotus arvioitavista 
ympäristövaikutuksista ja niiden 
selvittämisestä

ωsuunnitelma 
arviointimenettelyn 
järjestämisestä

Arviontiohjelma 
nähtävillä

ωkuulutukset

ωyleisötilaisuus

ωtiedotusvälineet

ωkirjalliset mielipiteet ja 
lausunnot

Yhteysviranomaisen 
lausunto 

arviointiohjelmasta

2. VAIHE

Arviointiselostuksen 
laatiminen

ωtiedot hankkeesta ja 
selvityksistä

ωkuvaus todennäköisesti 
merkittävistä 
ympäristövaikutuksista

ωarviointi ja vertailu

Arviointiselostus 
nähtävillä

ωkuulutukset

ωyleisötilaisuus

ωtiedotusvälineet

ωkirjalliset mielipiteet ja 
lausunnot

Yhteysviranomaisen 
perusteltu päätelmä 
arviointiselostuksesta

ωYVA-selostus  ja perusteltu 
päätelmä lupahakemusten 
liitteeksi
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Ympäristövaikutusten arviointi ei ole lupamenettely eikä sen pohjalta anneta päätöksiä. YVA-pro-

sessin tarkoituksena on tuottaa kaikille menettelyn osapuolille lisätietoa suunnitellusta hankkeesta 

ja hankkeesta vastaavalle tietoa ympäristön kannalta sopivimman vaihtoehdon valitsemiseksi.   

2.1 YVA-menettelyn soveltaminen hankkeeseen 

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (252/2017) ja ympäristövaikutusten arviointime-

nettelyä sovelletaan hankkeisiin ja niiden muutoksiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäris-

tövaikutuksia.  

Lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä liitteessä 1 on luettelo hankkeista, joihin on aina 

sovellettava YVA-menettelyä. Tuulivoimalahankkeiden osalta YVA-menettelyä sovelletaan luettelon 

mukaan hankkeissa, joissa laitosten määrä on vähintään kymmenen kappaletta tai joissa kokonais-

teho on vähintään 45 megawattia. Aurinkovoimahankkeille ei edellytetä ympäristövaikutusten arvi-

ointia, mutta aurinkovoimaloiden vaikutukset arvioidaan tuulivoimahankkeen liitännäishankkeena. 

Hankekohtaiset päätökset YVA-lain soveltamisesta tekee alueellinen ELY-keskus.  

2.2 Ennakkoneuvottelu  

Ennakkoneuvottelun (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 252/2017 8 §) tavoitteena 

on edistää hankkeen vaatimien arviointi-, suunnittelu- ja lupamenettelyjen kokonaisuuden hallin-

taa, hankkeesta vastaavan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa sekä parantaa selvitysten ja asia-

kirjojen laatua ja käytettävyyttä sekä sujuvoittaa menettelyjä. 

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen ennakkoneuvottelu järjestettiin 17.11.2023. Ennakko-

neuvottelussa olivat edustettuna Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen mu-

seo sekä Viitasaaren kaupunki, Kivijärven kunta ja Pihtiputaan kunta.  

2.3 Arviointimenettelyn sisältö 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn sisältö (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 

252/2017 14 §) on kuvattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 2-1). 
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Taulukko 2-1 Arviointimenettelyn sisältö. 

A
rv

io
in

ti
m

e
n

e
tt

e
ly

n
 s

is
ä

lt
ö 

1. Arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laatiminen 

2. Arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta tiedottaminen ja kuuleminen mukaan lukien 
kansainvälinen kuuleminen 

3. Yhteysviranomaisen tarkastelu arviointiohjelmassa ja arviointiselostuksessa esitetyistä tie-
doista ja kuulemisten yhteydessä annetuista mielipiteistä ja lausunnoista mukaan lukien 
kansainvälinen kuuleminen 

4. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta 

5. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista 

6. Arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen, mukaan lukien kansain-
välistä kuulemista koskevat asiakirjat, sekä perustellun päätelmän huomioonottaminen lu-
pamenettelyssä sekä perustellun päätelmän sisällyttäminen lupaan 

2.3.1 Arviointiohjelma 

Arviointiohjelma on selvitys hankealueen nykytilasta ja suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia selvite-

tään ja millä tavoin selvitykset toteutetaan. YVA-menettely alkaa hankevastaavan toimittaessa ym-

päristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Yhteysviranomainen asettaa arvioin-

tiohjelman julkisesti nähtäville.  

Arviointiohjelmaan voivat ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, joiden oloihin tai etuihin hanke saat-

taa vaikuttaa sekä yhteisöt ja säätiöt, joiden toimialaa hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Li-

säksi hankkeen vaikutusalueen kunnille ja muille keskeisille viranomaisille varataan mahdollisuus 

antaa lausunto arviointiohjelmasta. Annettujen lausuntojen ja muistutusten perusteella yhteysvi-

ranomainen antaa arviointiohjelmasta oman lausuntonsa. 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelman tulee sisältää tarvittavat tiedot hankkeesta ja sen kohtuul-

lisista vaihtoehdoista, kuvaus ympäristön nykytilasta, ehdotus arvioitavista ympäristövaikutuksista 

ja niiden selvittämisestä sekä suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä. YVA-ohjelman sisäl-

tövaatimuksista säädetään asetuksessa (277/2017). Asetuksessa annetut sisältövaatimukset YVA-

ohjelmasta on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2-2).  
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Taulukko 2-2 YVA-asetuksen mukainen arviointiohjelman sisältö. 

Y
V

A-
o
h

je
lm

a 

1. Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, suunnitteluvaiheesta, sijainnista, koosta, maankäyt-
tötarpeesta ja hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin, tiedot hankkeesta vastaavasta sekä 
arvio hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta 

2. Hankkeen kohtuulliset vaihtoehdot, jotka ovat hankkeen ja sen erityisominaisuuksien kan-
nalta varteenotettavia, ja joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, 
jollei tällainen vaihtoehto erityisestä syystä ole tarpeeton 

3. Tiedot hankkeen toteuttamisen edellyttämistä suunnitelmista ja luvista  

4. Kuvaus todennäköisen vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja kehityksestä 

5. Ehdotus tunnistetuista ja arvioitavista ympäristövaikutuksista, mukaan lukien valtioiden rajat 
ylittävät ympäristövaikutukset ja yhteisvaikutukset muiden hankkeiden kanssa, siinä laajuu-
dessa kuin on tarpeen perustellun päätelmän tekemiselle, sekä perustelut arvioitavien ympä-
ristövaikutusten rajaukselle 

6. Tiedot ympäristövaikutuksia koskevista laadituista ja suunnitelluista selvityksistä sekä aineis-
ton hankinnassa ja arvioinnissa käytettävistä menetelmistä ja niihin liittyvistä oletuksista 

7. Tiedot arviointiohjelman laatijoiden pätevyydestä  

8. Suunnitelma arviointimenettelyn ja siihen liittyvän osallistumisen järjestämisestä sekä näiden 
liittymisestä hankkeen suunnitteluun ja arvio arviointiselostuksen valmistumisajankohdasta 

2.3.2 Arviointiselostus 

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tulokset laadituista ympäristövaikutusten ar-

vioinneista. Arviointi laaditaan YVA-ohjelman mukaisen suunnitelman ja siitä saadun yhteysviran-

omaisen lausunnon perusteella. YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yh-

tenäinen arvio hankkeen ympäristövaikutuksista. 

Arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaiselle, joka kuuluttaa sen ja pyytää siitä lausunnot eri 

tahoilta ohjelmavaiheen tapaan. Myös kansalaisilla on ohjelmavaiheen tavoin mahdollisuus antaa 

mielipiteensä arviointiselostuksesta. 

Yhteysviranomainen antaa YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä viimeistään kahden kuukau-

den kuluttua nähtävillä oloajan päättymisen jälkeen.  

YVA-selostuksessa esitetään hankkeen tiedot tarkistettuna sekä yhtenäinen arvio hankkeen toden-

näköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-selostuksen sisältövaatimuksista säädetään 

asetuksessa (277/2017). Asetuksessa annetut sisältövaatimukset YVA-ohjelmasta on kuvattu seu-

raavassa taulukossa (Taulukko 2-3).  
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Taulukko 2-3 YVA-asetuksen mukainen arviointiselostuksen sisältö. 

Y
V

A-
s
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s 

1. Kuvaus hankkeesta, sen tarkoituksesta, sijainnista, koosta, maankäyttötarpeesta, tärkeim-
mistä ominaisuuksista mukaan lukien energian hankinta ja kulutus, materiaalit ja luonnon-
varat, todennäköiset päästöt ja jäämät kuten melu, tärinä, valo, kuumuus ja säteily sekä 
sellaiset päästöt ja jäämät, jotka voivat aiheuttaa veden, ilman, maaperän ja pohjamaan pi-
laantumista, sekä syntyvän jätteen määrä ja laatu ottaen huomioon hankkeen rakentamis- 
ja käyttövaiheet, mahdollinen purkaminen ja poikkeustilanteet mukaan lukien 

2. Tiedot hankkeesta vastaavasta, hankkeen suunnittelu- ja toteuttamisaikataulusta, toteutta-
misen edellyttämistä suunnitelmista, luvista ja niihin rinnastettavista päätöksistä sekä hank-
keen liittymisestä muihin hankkeisiin 

3. Selvitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen suhteesta maankäyttösuunnitelmiin sekä hankkeen 
kannalta olennaisiin luonnonvarojen käyttöä ja ympäristönsuojelua koskeviin suunnitelmiin 
ja ohjelmiin 

4. Kuvaus vaikutusalueen ympäristön nykytilasta ja sen todennäköisestä kehityksestä, jos han-
ketta ei toteuteta 

5. Arvio mahdollisista onnettomuuksista ja niiden seurauksista ottaen huomioon hankkeen 
alttius suuronnettomuus- ja luonnonkatastrofiriskeille, näihin liittyvät hätätilanteet sekä 
toimenpiteet näihin tilanteisiin varautumisesta mukaan lukien ehkäisy- ja lieventämistoimet 

6. Arvio ja kuvaus hankkeen ja sen kohtuullisten vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä 
ympäristövaikutuksista 

7. Tapauksen mukaan arvio ja kuvaus valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista 

8. Vaihtoehtojen ympäristövaikutusten vertailu 

9. Tiedot valitun vaihtoehdon tai vaihtoehtojen valintaan johtaneista pääasiallisista syistä, mu-
kaan lukien ympäristövaikutukset 

10. Ehdotus toimiksi, joilla vältetään, ehkäistään, rajoitetaan tai poistetaan tunnistettuja ja mer-
kittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia 

11. Tapauksen mukaan ehdotus mahdollisista merkittäviin haitallisiin ympäristövaikutuksiin liit-
tyvistä seurantajärjestelyistä 

12. Selvitys arviointimenettelyn vaiheista osallistumismenettelyineen ja liittymisestä hankkeen 
suunnitteluun 

13. Luettelo lähteistä, joita on käytetty selostukseen sisältyvien kuvausten ja arviointien laadin-
nassa, kuvaus menetelmistä, joita on käytetty merkittävien ympäristövaikutusten tunnista-
misessa, ennustamisessa ja arvioinnissa sekä tiedot vaadittuja tietoja koottaessa todetuista 
puutteista ja tärkeimmistä epävarmuustekijöistä 

14. Tiedot arviointiselostuksen laatijoiden pätevyydestä 

15. Selvitys siitä miten yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on otettu huomioon  

16. Yleistajuinen ja havainnollinen tiivistelmä 1ς15 kohdassa esitetyistä tiedoista 
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2.3.3 Perusteltu päätelmä 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus sekä yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä 

liitetään hankkeen edellyttämiin lupahakemuksiin ja suunnitelmiin. Lupaviranomaisen tulee esittää 

lupapäätöksessään, miten arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä 

on otettu huomioon lupapäätöstä annettaessa. 

Lupaviranomaisen on varmistettava, että perusteltu päätelmä on ajan tasalla lupa-asiaa ratkaista-

essa. Yhteysviranomaisen on lupaviranomaisen pyynnöstä esitettävä näkemyksensä laatimansa pe-

rustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöitävä, miltä osin se ei enää ole ajan ta-

salla, ja miltä osin arviointiselostusta on täydennettävä perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi. 

Arviointiselostuksen täydentämisessä kuuleminen järjestetään uudelleen ja yhteysviranomainen 

antaa tämän jälkeen ajantasaistetun perustellun päätelmän. 

Hankkeesta vastaava voi pyytää ennen lupa-asian vireille tuloa yhteysviranomaista esittämään nä-

kemyksensä laatimansa perustellun päätelmän ajantasaisuudesta ja tarvittaessa yksilöimään mitä 

tietoja perustellun päätelmän ajantasaistamiseksi tarvitaan. 

2.4 Arviointimenettelyn osapuolet 

Hankkeesta vastaavana toimii Karhukorpi Energia Oy, joka on Eolus Finland Oy:n hankeyhtiö. Eolus 

Finland Oy:n liiketoiminnan keskiössä ovat maa- ja merituulivoiman, aurinkoenergian sekä energian 

varastointiratkaisuiden kehittäminen. Hankeyhtiö Karhukorpi Energia Oy on mukana kaikissa tuuli-

voimahankkeen projektikehityksen vaiheissa soveltuvien alueiden kartoituksesta aina rakennettu-

jen tuulivoimaloiden operointiin saakka. Keväällä 2024 Eoluksen uusiutuvan energian projektisalkku 

Suomessa on 5,4 GW, sisältäen tuulivoimahankkeita maalla sekä merellä ja aurinkovoimaa. 

Yhteysviranomaisena hankkeessa toimii Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

(ELY-keskus). Yhteysviranomainen vastaa ympäristövaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistami-

sesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen perustellun päätelmän tekemi-

sestä. 

YVA-konsulttina hankkeessa toimii FCG Finnish Consulting Group Oy. YVA-konsultti on hankkeen 

ulkopuolinen ja riippumaton asiantuntijoista koostuva taho, joka hankkeesta vastaavan toimeksian-

nosta arvioi hankkeen ympäristövaikutuksia. 

2.4.1 Laatijoiden pätevyys 

YVA-konsulttina toimiva FCG Finnish Consulting Group Oy on toteuttanut yli sata YVA-hanketta. Kar-

hukorven tuulivoimahankkeen YVA-menettelyyn osallistuva työryhmä on toteuttanut viimeisen vii-

den vuoden aikana kymmeniä tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyjä. Työryhmän asiantuntijat 

ovat kokeneita ja päteviä eri aihepiirien ympäristövaikutusten arvioijia. FCG Finnish Consulting 

Group on palkittu YVA ry:n vuoden Hyvä YVA -palkinnoilla vuosina 2011, 2017 ja 2019.  
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Konsultin työryhmään kuuluvien asiantuntijoiden kokemusvuodet on lueteltu ympäristövaikutusten 

arviointiohjelman esipuheessa. 

2.5 YVA-menettelyn ja osayleiskaavan laatimisen yhteensovittaminen 

Tuulivoimahankkeen rakennusluvan myöntäminen edellyttää YVA-menettelyn lisäksi maankäyttö- 

ja rakennuslain 77 a §:n mukaisen kaavan laatimista. Hankealueella ei ole tuulivoimahankkeen ra-

kentamisen mahdollistavaa kaavaa, joten se tulee laatia ennen rakennuslupien hakemista.  

Hankkeesta vastaava on tehnyt kaavoitusaloitteen Viitasaaren kaupungille hankealueen kaavoitta-

misesta. Viitasaaren kaupunginhallitus hyväksyi hankkeen kaavoitusaloitteen 20.11.2023 (§ 183). 

Päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimuksia, jotka Viitasaaren kaupunginhallitus hylkäsi kokouksessaan 

15.1.2024. Oikaisuvaatimusten hylkäämisestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten kaavoitusta ei 

päästä aloittaan suunnitellussa aikataulussa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaavoitusta ei ole mah-

dollista toteuttaa samassa tahdissa YVA-menettelyn kanssa. 

Ympäristövaikutusten arviointia varten tehtävissä selvityksissä huomioidaan osayleiskaavoituksessa 

tarvittavat selvitystarpeet, jolloin osayleiskaava voidaan laatia pääosin YVA-menettelyn selvitysai-

neiston pohjalta. YVA- ja kaavaprosesseihin liittyvät tiedotustilaisuudet tullaan yhdistämään siten, 

että hankkeesta kiinnostuneet voivat tilaisuuksissa saada tietoa hankkeen, YVA-menettelyn ja kaa-

voituksen etenemisestä sekä siitä, miten YVA-menettelyn yhteydessä tehdyt selvitykset otetaan 

huomioon hankesuunnittelussa ja kaavoituksessa.  

Yhteysviranomainen (ELY) arvioi YVA-ohjelman ja selostuksen laadun ja riittävyyden ja antaa niitä 

koskevan lausunnon ja perustellun päätelmän hankevastaavalle. Perustellun päätelmän jälkeen val-

mistellaan kaavaehdotus, johon on valittu yksi toteutusvaihtoehto. Kaavaselostuksessa tuodaan 

esiin, miten YVA-menettelyn aikana saadut mielipiteet ja lausunnot sekä yhteysviranomaisen perus-

teltu päätelmä on otettu huomioon. 

Vaikka YVA- ja kaavoitusprosessit on mahdollista toteuttaa osittain samanaikaisesti ja niissä voidaan 

hyödyntää samaa tietopohjaa, ovat ne kuitenkin itsenäisiä prosesseja, joita ohjaavat eri lait. 

YVA- ja kaavoitusprosessien tyypillinen eteneminen on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 2-2). Kar-

hukorven hankkeessa kaavoitusta ei siis päästä aloittamaan, koska päätöksestä aloittaa kaavoitus 

on valitettu hallinto-oikeuteen. 



 

 

 FCG Finnish Consulting  Osmontie 34  010 4090  

 Group Oy  00601 Helsinki  www.fcg.fi  11/ 179  
 

 

 

  
Kuva 2-2 YVA-menettelyn ja kaavoituksen aikataulutus. 

2.6 Tiedottaminen, osallistuminen ja vuorovaikutus 

YVA-menettelyn yksi tärkeä tavoite on edesauttaa kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismah-

dollisuuksia vireillä olevaan hankkeeseen. YVA-menettelyn yhteydessä laadittavat YVA-ohjelma ja -

selostus ovat julkisia tietolähteitä, joista käyvät ilmi hankkeen tiedot sekä suunnitellut ja laaditut 

ympäristöselvitykset. YVA-selostukseen kootaan hankkeen arvioidut todennäköisesti merkittävät 

ympäristövaikutukset. 

2.6.1 Tiedottaminen 

Yhteysviranomainen vastaa ensisijaisesti YVA-menettelyyn liittyvästä tiedottamisesta. Yhteysviran-

omainen kuuluttaa YVA-ohjelman nähtävillä olosta verkkosivuillaan. Nähtävillä olosta tiedotetaan 

myös Keskisuomalainen, Viitasaaren Seutu ja Pielavesi Keitele -lehdissä. Kaupunki julkaisee tiedon 

kuulutuksesta. Kuulutuksessa kerrotaan, missä YVA-ohjelma on nähtävillä sekä mihin mennessä oh-

jelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ELY-keskukselle. YVA-selostuksen nähtävillä 

olosta kuulutetaan YVA-ohjelman tavoin. 

Hankkeeseen liittyvästä tiedottamisesta ja muuhun YVA-menettelyyn liittyvästä osallistamisesta ja 

vuorovaikuttamisesta huolehtii hankkeesta vastaava yhdessä konsultin kanssa. 

Hankkeen YVA-menettelyä varten on avattu oma verkkosivu ympäristöhallinnon verkkopalveluun, 

jossa hankkeessa valmistellut julkiset aineistot ovat vapaasti kaikkien saatavilla. Sivun osoite on:  

https://www.ymparisto.fi/karhukorven-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ymparisto.fi%2Fkarhukorven-tuuli-ja-aurinkovoimahanke-YVA&data=05%7C02%7CAntti.Tilamaa%40fcg.fi%7C7c78b502ef4e4cdd7a7508dc3c1e3bb8%7Cceefa623820548a1bc330a621cb37131%7C0%7C0%7C638451347750609942%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=k7kr7HEokCgFiUrBiTT0k2N2eWHIbsA83h3VF38%2BO3o%3D&reserved=0
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2.6.2 Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Yleisötilaisuudet 

Vuorovaikutuksen ja osallistumisen takaamiseksi järjestetään ympäristövaikutusten arvioinnin ai-

kana kaikille avoimet yleisötilaisuudet, joissa osallistujille kerrotaan hankkeesta ja vaikutusarvioin-

neista. Tilaisuudet järjestetään sekä YVA-ohjelman että YVA-selostuksen nähtävillä olon aikana. Ti-

laisuuksissa yleisöllä on mahdollisuus tuoda esille näkemyksiä ja esittää kysymyksiä, sekä saada tie-

toa ja keskustella hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arvioinnista hankevastaavan, yhteysvi-

ranomaisen, kaavoittajan ja YVA-ohjelman laatineiden asiantuntijoiden kanssa. 

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään 16.4.2024 YVA-ohjelman ollessa nähtävillä. Tilaisuus järjes-

tetään niin sanottuna hybriditilaisuutena, johon on mahdollista osallistua sekä paikan päällä että 

etäyhteyden kautta. Tilaisuudessa esitellään hanketta ja laadittua YVA-ohjelmaa, käydään läpi YVA-

menettelyn vaiheet ja vaikuttamismahdollisuudet.  

YVA-selostuksen valmistuttua järjestetään toinen avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus yleisölle 

YVA-selostuksen ollessa nähtävillä. Tilaisuudessa esitetään laadittujen arviointien keskeisimmät tu-

lokset, ja yleisöllä on mahdollisuus esittää näkemyksensä tehdystä ympäristövaikutusten arvioin-

nista ja sen riittävyydestä. 

Mielipiteet ja lausunnot 

Yleisötilaisuuksissa käytävän keskustelun lisäksi arviointiohjelmasta sekä arviointiselostuksesta voi 

esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle toimittamalla mielipide kirjallisesti tai sähköpostilla ELY-

keskuksen kirjaamoon kuulutuksessa ilmoitettuna aikana.  

Kummassakin YVA-menettelyn vaiheessa voivat hankkeeseen ottaa kantaa yksityiset kuntalaiset, 

joiden oloihin tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa sekä yhteisöt, säätiöt ja järjestöt, joiden toimialaa 

hankkeen vaikutukset saattavat koskea. Mielipiteet esitetään kirjallisina ja toimitetaan yhteysviran-

omaisen ilmoittamaan osoitteeseen sähköisesti tai postitse. Lisäksi hankkeen vaikutusalueen kun-

nille, keskeisille viranomaisille ja muille asianomaisille tahoille varataan mahdollisuus antaa lausunto 

arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. Annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella yhteysvi-

ranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiohjelmasta ja -selostuksesta. 

Mielipiteet ja lausunnot toimitetaan osoitteeseen: kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-

Suomen ELY-keskus, PL 250, Cygnaeuksenkatu 1, 40101 Jyväskylä. 

Taulukko 2-4 esittelee Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen YVA-menettelyyn liittyvät vuo-

rovaikutusmenettelyt ja osallistumismahdollisuudet.  
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Taulukko 2-4 Hankkeen osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen. 

Mitä Missä Milloin  

YVA-ohjelma 

 

ympäristö.fi -sivusto 

Keski-Suomen ELY-keskus 

Pohjois-Savon ELY-keskus 

Viitasaaren kaupungintalo 

Keiteleen kunnantoimisto 

Pihtiputaan kunnanvirasto 

15.4.-15.5.2024 

Yleisötilaisuus 
Viitasaari (myös etäosallistumis-
mahdollisuus) 

16.4.2024 

Mielipiteiden ja lausuntojen an-
taminen 

sähköisesti/postilla Keski-Suomen 
ELY-keskukselle 

YVA-ohjelman nähtävillä olon 
aikana 

YVA-selostus 

 

ympäristö.fi -sivusto 

Keski-Suomen ELY-keskus 

Pohjois-Savon ELY-keskus 

Viitasaaren kaupungintalo 

Keiteleen kunnantoimisto 

Pihtiputaan kunnanvirasto 

kevät 2025 

Yleisötilaisuus 
Viitasaari (myös etäosallistumis-
mahdollisuus) 

kevät 2025 

Mielipiteiden ja lausuntojen an-
taminen 

sähköisesti/postilla Keski-Suomen 
ELY-keskukselle 

YVA-selostuksen nähtävillä 
olon aikana 

Tiedottaminen hankkeesta 

ELY-keskuksen verkkosivut 

ympäristö.fi -sivusto 

paikalliset sanomalehdet 

Koko YVA-menettelyjen ajan 

 

2.6.3 Seurantaryhmä 

Hankkeen paikallisten tahojen kuulemisen varmistamiseksi on koottu hankkeen seurantaryhmä tu-

kemaan ympäristövaikutusten arviointityötä ja kaavoitusta. Seurantaryhmän tarkoitus on edistää 

osallistumista sekä tehostaa tiedonkulkua ja -vaihtoa hankkeesta vastaavan, viranomaisten ja eri 

sidosryhmien välillä. YVA-konsultti ottaa seurantaryhmän mielipiteet huomioon arviointisuunnitel-

maa ja -selostusta laadittaessa. 

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen seurantaryhmään kutsuttiin seuraavat tahot*  (aakkos-

järjestyksessä):    

¶ Ala-Keiteleen luonnonystävät ry 

¶ Cinia Oy 

¶ Digita Oy 

¶ DNA Oy 

¶ Elenia Oyj 

¶ Elisa Oyj  
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¶ Erävaris 

¶ Finavia Oyj 

¶ Fingrid Oyj 

¶ Ilmatieteen laitos 

¶ Itä-Suomen aluehallintovirasto 

¶ Keiteleen kunta 

¶ Keiteleen riistanhoitoyhdistys 

¶ Keski-Suomen ELY 

¶ Keski-Suomen liitto 

¶ Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys 

¶ Keski-Suomen museo 

¶ Keski-Suomen pelastuslaitos 

¶ Koliman Erämiehet ry 

¶ Kolkun kylä 

¶ Kumpumäen metsästysseura ry 

¶ Kymönkosken osakaskunta 

¶ Kymönkosken koskiosakaskunta 

¶ Kymönkosken nuorisoseura 

¶ Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 

¶ Lintuyhdistys Kuikka ry 

¶ Luonnonvarakeskus 

¶ Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovi-

rasto 

¶ Löytänän kyläseura ry 

¶ Löytänän Riistamiehet ry 

¶ Metsähallitus  

¶ Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry 

¶ Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo ry 

¶ MTK Keitele ry 

¶ MTK Keski-Suomi ry 

¶ MTK Pohjois-Savo ry 

¶ MTK Sydänsuomi ry 

¶ Pahkakylän eränkävijät ry 

¶ Pasalan jahti 

¶ Pasalan Viitakangas kyläseura ry 

¶ Pelastetaan Suomen luonto ry 

¶ Permosen erä ry 

¶ Pihtiputaan kunta 

¶ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristöpalve-

lut 

¶ Pohjois-Savon ELY 

¶ Pohjois-Savon liitto 

¶ Puolustusvoimat 

¶ Riistakeskus Keski-Suomi 

¶ Siipolan talli 

¶ Suomen Erillisverkot Oy 

¶ Suomen luonnonsuojeluliitto Keski-

Suomi 

¶ Suomen luonnonsuojeluliitto Pohjois-

Savo 

¶ Suomen metsäkeskus 

¶ Suomen metsästäjäliitto Keski-Suomen 

piiri 

¶ Telia Finland Oyj 

¶ Viitasaaren kaupunki 

¶ Viitasaaren Lumikot ry 

¶ Viitasaaren paloasemaryhmä 

¶ Viitasaaren riistanhoitoyhdistys 

¶ Väylävirasto 

¶ Wiikki majatalo 

¶ Ääneskosken metsästysseura 

 

*Seurantaryhmän ensimmäiseen kokoukseen osallistuneet tahot sekä kirjallisia kommentteja esittäneet tahot 

merkitty lihavoidulla tekstillä. Osallistujien listaa täydennetään tarvittaessa. 

Seurantaryhmä kokoontui arviointiohjelman käsittelyä varten 4.3.2024 Seurantaryhmässä keskus-

teltiin muun muassa Keski-Suomen Maakuntakaava 2040:stä, sähkönsiirron vaikutuksista Kolima-

Keiteleen koskireittiin, melu- ja välkevaikutuksista sekä linnuston huomioimisesta. Seurantaryhmä 

kokoontuu toisen kerran ennen YVA-selostuksen julkaisua. 
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2.7 YVA-menettelyn aikataulu 

YVA-menettely käynnistyy, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma jätetään Keski-Suomen elin-

keino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maaliskuussa 2024. Yhteysviranomainen asettaa YVA-oh-

jelman nähtäville huhtikuussa 2024. Hankkeen vaatimat luonto- ja ympäristöselvitykset tehdään 

vuonna 2024. Arviointityön tulokset sisältävä YVA-selostus on tavoitteena jättää yhteysviranomai-

selle keväällä 2025. YVA-selostus asetetaan nähtäville kahdeksi kuukaudeksi. Yhteysviranomaisen 

perusteltu päätelmä YVA-selostuksesta saadaan alustavan aikataulun mukaan loppukesällä 2025.  

  



 

 

 

 FCG Finnish Consulting  Osmontie 34  010 4090  

 Group Oy  00601 Helsinki  www.fcg.fi  16/ 179  
 

 

 

3 Hanke 

3.1 Hankkeen tausta ja tavoitteet 

3.1.1 Tuulivoimaa koskevat sopimukset ja päätökset 

Karhukorven hankkeen taustalla on hankkeesta vastaavan tavoite vastata osaltaan niihin ilmastopo-

liittisiin tavoitteisiin, joihin Suomi on kansainvälisin sopimuksin sitoutunut.  

Hankkeeseen liittyvät keskeiset kansalliset ja kansainväliset ilmasto- ja energiastrategiat sekä tavoit-

teet on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 3-1).   

Taulukko 3-1 Hankkeeseen liittyvät kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiapoliittiset sopimukset, stra-
tegiat ja suunnitelmat.  

Strategia Tavoite 

YK:n ilmastosopimus 
(1992) 

Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuuksien vakauttaminen sellaiselle tasolle, 
ettei ihmisen toiminta vaikuta haitallisesti ilmastojärjestelmään. 

Eurooppalainen ilmas-
tolaki 

Laki astui voimaan kesällä 2021. Sen myötä EU:n ilmastoneutraaliustavoite vuo-
teen 2050 mennessä ja vuoden 2030 vähintään 55 prosenttia päästövähennys-
tavoite ovat laillisesti sitovia. Komissio julkisti 14.7.2021 ilmasto- ja energialain-
säädäntöehdotusten Fit for 55 -paketin, jolla EU panisi toimeen vuoden 2030 
ilmastotavoitteensa. 

Pariisin ilmastosopimus 
(2016) 

Tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa as-
teessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saa-
taisiin rajattua alle 1,5 asteen. 

Uusi ilmastolaki 
(423/2022) 

Laki astui voimaan heinäkuussa 2022. Ilmastolaissa säädetään kansallisista il-
mastotavoitteista sekä ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä, johon kuu-
luvat pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, keskipitkän aikavälin ilmastopolitii-
kan suunnitelma ja sopeutumissuunnitelma sekä erillisenä energia- ja ilmas-
tostrategia. Lain mukaan Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä. Ilmastolain mukaan vuoden 1990 tasoon verrattuna tavoit-
teena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosenttia vuoteen 2030 men-
nessä, 80 prosenttia vuoteen 2040 mennessä ja 90 prosenttia, pyrkien 95 pro-
senttiin, vuoteen 2050 mennessä. Laki laajeni koskemaan myös maankäyttösek-
toria ja siihen on kirjattu tavoite nielujen vahvistamisesta. 

Pitkän aikavälin ilmas-
topolitiikan suunni-
telma 

Vähintään kerran kymmenessä vuodessa tehtävä suunnitelma sisältää pitkän 
tähtäimen politiikkatoimet päästökauppasektorille ja päästökaupan ulkopuoli-
selle taakanjakosektorille. Ilmastolain mukaista pitkän aikavälin ilmastopolitii-
kan suunnitelmaa ei olla kuitenkaan valmisteltu, mutta vuonna 2014 valmistui 
Energia- ja ilmastotiekartta 2050. 

Keskipitkän aikavälin il-
mastopolitiikan suunni-
telmassa (KAISU) 

Suunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla kasvihuonekaasupäästöjä hilli-
tään rakennusten erillislämmityksessä ja -jäähdytyksessä, maataloudessa, lii-
kenteessä, jätteiden käsittelyssä, maataloudessa ja teollisuuden F-kaasujen 
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Strategia Tavoite 

suhteen. Suunnitelma sisältää arviot päästöjen kehityksestä ja politiikkatoimien 
vaikutuksista siihen. 

Energia- ja ilmastostra-
tegia 

Hallituskausittain tehtävä strategia, joka käsittelee päästökauppa-, taakanjako- 
ja maankäyttösektoreita sekä energian huolto- ja toimintavarmuusasioita ja 
energiamarkkinoiden toimintaa. Uusi ilmasto- ja energiastrategia hyväksyttiin 
valtioneuvostossa 30.6.2022. Sen yhtenä tavoitteena on uusiutuvan energian 
tuotannon edistäminen. Strategia huomioi myös Sanna Marinin hallitusohjel-
man (2019) tavoitteen siitä, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 men-
nessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. 

Kansallinen ilmaston-
muutokseen sopeutu-
misen suunnitelma 
(KISS2030) 

Maa- ja metsätalousministeriön kokoaman suunnitelman tavoitteena on hallita 
ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muu-
toksiin. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoden 2022 loppuun ja uusi val-
misteilla oleva suunnitelma ohjaa toimia vuoteen 2030 saakka. 

Maankäyttösektorin il-
mastosuunnitelma 
(MISU) 

Heinäkuussa 2022 Suomen valtioneuvoston hyväksymässä suunnitelmassa 
määritetään ne keinot, joihin panostamalla vähennetään maankäyttösektorin 
ilmastopäästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja. 

Seuraavaan taulukkoon on lisäksi koottu muita hankkeen suunnittelua ohjaavia ohjelmia ja suunni-

telmia (Taulukko 3-2). 

Taulukko 3-2 Muut hankkeen suunnittelua ohjaavat ohjelmat ja strategiat. 

Muut ohjelmat ja stra-
tegiat  

Tavoite 

Natura 2000 -verkosto 
(1998) 

Natura 2000 on Euroopan Unionin hanke, jonka tavoitteena on turvata luonto-
direktiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura 2000 
-verkoston avulla pyritään vaalimaan luonnon monimuotoisuutta Euroopan 
Unionin alueella ja toteuttamaan luonto- ja lintudirektiivin mukaiset suojeluta-
voitteet. 

Kansallinen luonnon 
monimuotoisuusstra-
tegia ja toimintaoh-
jelma vuoteen 2035 

Laaditaan kansallinen biodiversiteettistrategia sekä toimintaohjelma. Strategia 
ja toimintaohjelma huomioivat YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleis-
sopimuksen osapuolikokouksessa asetettavat tavoitteet vuoteen 2030, EU:n 
biodiversiteettistrategian tavoitteet sekä kansallisesti päätettävät tavoitteet. 

METSO-ohjelma (2014) 
Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma vuosille 2014ς2025 liittää toi-
siinsa metsien suojelun ja niiden talouskäytön. Ohjelman toteutuskeinona ovat 
vapaaehtoiset ja ekologisesti tehokkaat keinot. 

Soidensuojelutyöryh-
män ehdotus soiden 
suojelun täydentä-
miseksi (2015) 

Ohjelman tavoitteena on täydentää aiemmat suojeluohjelmat, jotka ovat vuo-
silta 1979 ja 1981. 

Helmi-elinympäristö-
ohjelma (2021) 

Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja pa-
rantaa elinympäristöjen tilaa sekä edistää ekosysteemipalveluja, hiilensidontaa, 
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Muut ohjelmat ja stra-
tegiat  

Tavoite 

vesiensuojelua ja muuta ilmastonmuutokseen liittyvää hillintää sekä sopeutu-
mista. Ohjelma jatkuu vuoteen 2030. 

3.1.2 Suomen tavoitteet uusiutuvalle energialle 

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke vahvistaa Suomen energiahuoltoa ja edistää Suomen 

energiaomavaraisuutta. Lisäksi hanke edesauttaa Suomen hallituksen uuden ilmasto- ja energiastra-

tegian toteutumista, jonka valtioneuvosto hyväksyi 30.6.2022. Strategian yhtenä tavoitteena on uu-

siutuvan energian tuotannon edistäminen. Sanna Marinin vuoden 2019 hallitusohjelman tavoit-

teena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvin-

vointiyhteiskunta. Samaan tavoitteeseen on sitoutunut myös Petteri Orpon vuonna 2023 aloittama 

hallitus. 

Työ- ja elinkeinoministeriön ilmasto- ja energiastrategian (2008) tavoitteena oli nostaa tuulivoimalla 

tuotetun sähkön kapasiteetti 2 500 MW:iin vuoteen 2020 mennessä ja tämä tavoite saavutettiin 

(Kuva 3-1). Vuonna 2023 Suomessa tuotettiin tuulivoimalla 14,4 TWh sähköä, jolla katettiin noin 

18,1 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta ja 18,5 prosenttia sähköntuotannosta. Vuonna 2023 

rakennettiin 212 uutta tuulivoimalaa, kapasiteetiltaan 1 278 MW. Vuonna 2023 rakennettujen voi-

maloiden tuotanto tulee näkymään pääosin vasta vuoden 2024 tuulivoimatuotannon määrässä. 

(Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2024) 

 
Kuva 3-1 Suomen tuulivoimatuotannon kehitys (Energiateollisuus ry 2024, muokattu). 

Hiilineutraali Suomi 2035 ς ilmasto- ja energiapolitiikan toimet ja vaikutukset (HIISI) -hankkeessa on 

arvioitu uusiutuvan energian käytön kasvavan merkittävästi vuoteen 2050 mennessä; noin 50 pro-

senttia vuoden 2020 tasoon verrattuna. Erityisen merkittäväksi kasvu arvioitiin tuuli- ja 
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aurinkoenergian osalta (Koljonen ym. 2021). Sitran (2021) muistiossa arvioidaan sähkönkulutuksen 

kasvavan yli 20 prosenttia vuoteen 2035 mennessä ja tuplaantuvan vuosisadan puoliväliin tultaessa. 

Ennustettu muutos vaatii yli kolminkertaista sähköntuotantokapasiteettia nykytilaan verrattuna ja 

kapasiteetin arvioidaan kasvavan yli 70 GW:iin vuoteen 2050 mennessä. Maatuulivoiman ennuste-

taan olevan selkeästi merkittävin ratkaisu tähän tarpeeseen, ja se tulee kattamaan huomattavan 

osan sähköntuotannosta. Sitra arvioikin maatuulivoiman tuotantokapasiteetin nousevan vuoden 

2020 3,5 GW:n tasosta 14 GW:iin vuoteen 2030 mennessä ja 47,2 GW:iin vuoteen 2050 mennessä. 

Maatuulivoimalla tuotetun sähköntuotannon arvioidaan kasvavan 8,1 TWh:sta 121 TWh:iin samalla 

aikavälillä, joka vastaa jopa 72 prosenttia tuotetusta sähköstä vuonna 2050 (Sitra 2021). Gasum 

(2020) puolestaan on omassa ennusteessaan hieman maltillisempi ja arvioi tuulivoiman tuotanto-

kapasiteetin olevan 7ς9 GW:n välillä vuonna 2030. Tällöin sähköntuotanto olisi noin 25ς32 TWh 

(Sitran ennuste 36,3 TWh vuonna 2030). 

Teollisen mittakaavan aurinkosähköntuotanto on Suomessa vasta alkamassa. Energiaviraston 

(2023a) mukaan Suomen sähköverkkoon kytketty aurinkosähkön pientuotantokapasiteetti oli vuo-

den 2022 lopussa noin 635 MW, ja aurinkosähkön osuus sähkön tuotantokapasiteetista ylsi noin 

kolmeen prosenttiin. Aurinkosähkön osuus sähkön kokonaistuotannosta Suomessa oli noin 0,6 pro-

senttia. Vuoteen 2021 verrattuna kapasiteetti kasvoi yli kahdella sadalla megawatilla. Nykyinen tuo-

tanto koostuu kuitenkin lähes kokonaan alle yhden megawatin pientuotantolaitteistoilla tuotetusta 

sähköstä. Yli yhden megawatin laitosten kapasiteetti on yhteensä n. 50 MW. Parhaillaan on raken-

teilla kuusi teollisen kokoluokan aurinkovoimalaa, joiden käyttöönoton myötä yli yhden megawatin 

aurinkovoimaloiden kapasiteetti nousee yli 300 MW:iin. (Energiavirasto 2023a, Energiavirasto 

2023b) 

3.1.3 Hankkeen tavoitteet ja alueellinen merkitys 

Keski-Suomen ilmastostrategia on valmistunut vuonna 2011 ja sen tavoitevuosi oli 2020. Ilmas-

tostrategiassa esitettiin Keski-Suomen maakunnan tavoitteet ja toimenpiteet ilmastonmuutoksen 

hillintää ja sopeutumiseen. Keski-Suomen ilmastostrategiaan on kirjattu, että sähköntuotannon 

päästöjä pyritään vähentämään 20 % vuoteen 2020 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjä pyritään 

vähentämään muun muassa tuulivoimarakentamisen avulla. Strategian mukaan Keski-Suomeen tu-

lee rakentaa tuulivoimapuistoja (> 30 MW) sekä edistää pienemmän mittakaavan tuulivoimaraken-

tamista. (Keski-Suomen liitto, 2020a) 

Keski-Suomen ilmasto-ohjelma 2030 esittelee keskisuomalaisia hyviä ilmastotyön käytäntöjä. Il-

masto-ohjelma 2030 toimii jatkeena Keski-Suomen ilmastostrategialle 2020. Ohjelmassa esitetyn 

vision mukaan vuonna 2030 Keski-Suomessa käytetään monipuolisesi uusiutuvaa, paikallista ener-

giaa. Kaikessa suunnittelussa otetaan huomioon energiatehokkuus ja erilaiset uusiutuvan energian 

tuotantomahdollisuudet. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 % vuoden 2005 ta-

sosta vuoteen 2030 mennessä. Päästövähennyksen lisäksi tavoitteena on kasvattaa uusiutuvilla 

energiantuotantotavoilla tuotetun energian osuutta, mikä tukee sekä kasvihuonekaasujen päästö-

vähennystavoitetta että maakunnan työllisyys- ja elinvoimatavoitteita. (Keski-Suomen liitto, 2020b) 
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Karhukorven tuulivoimahankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla tuotettua sähköä valtakun-

nalliseen sähköverkkoon. Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaisteho olisi 20 voimalalla arviolta 

noin 120ς200 megawattia ja arvioitu vuotuinen sähkön nettotuotanto tulisi tällöin olemaan noin 

340ς570 gigawattitunnin luokkaa.   

Karhukorven hanke vaikuttaa toteutuessaan monin tavoin alueen työllisyyteen ja yritystoimintaan. 

Hanke lisää työllisyyden kasvun ja yritystoiminnan lisääntymisen kautta kuntien kunnallis-, kiin-

teistö- ja yhteisöverotuloja. 

Tuulivoimahankkeen merkittävimmät työllisyysvaikutukset syntyvät rakennusvaiheessa. Rakennus-

vaiheessa tuulivoimahanke työllistää paikallisia suoraan esimerkiksi metsänraivaus-, maanraken-

nus- ja perustamistöissä, sekä välillisesti työmaan ja siellä työskentelevien henkilöiden tarvitsemissa 

palveluissa. Toimintavaiheessa tuulivoimalat tarjoavat töitä suoraan huolto- ja kunnossapitotoi-

missa ja teiden aurauksessa sekä välillisesti muun muassa majoitus-, ravitsemus- ja kuljetuspalve-

luissa ja vähittäiskaupassa. Tuulivoimaloiden käytöstä poistaminen työllistää samoja ammattiryhmiä 

kuin rakentaminenkin. Tuulivoimayhtiö Ilmattaren teettämässä selvityksessä on arvioitu, että 20 

tuulivoimalan kokonaisuus luo 35 käyttövuoden aikana vuosittaista työvoiman kysyntää keskimää-

rin 24 henkilötyövuotta koko Suomeen (Ilmatar 2023). 

Rakennettava aurinkovoimala tuottaa uusiutuvaa energiaa valtakunnalliseen sähköverkkoon. Aurin-

kovoimalan kokonaistehoksi arvioidaan noin 20 MWp, jolloin arvioitu vuosituotanto tulisi olemaan 

20 gigawattitunnin luokkaa. Tuulivoimaloiden tapaan merkittävimmät työllisyysvaikutukset synty-

vät rakennusvaiheessa. Toimintavaiheessa työllisyysvaikutuksia syntyy kunnossapidosta. 

3.1.4 Tuulisuus 

Tuulisuustietoa on saatavilla Suomen tuuliolosuhteita kuvaavasta tuuliatlaksesta (www.tuuliat-

las.fi). Tuuliatlas toimii apuvälineenä, kun arvioidaan mahdollisuuksia tuottaa energiaa tuulen 

avulla. Tuuliatlaksen tiedot perustuvat mittaustulosten ja seurannan avulla luotaviin tuulisuusmal-

linnuksiin. (Ilmatieteen laitos 2022a) 

Tuulen nopeus kasvaa korkeuden kasvaessa, minkä vuoksi on perusteltua rakentaa mahdollisimman 

korkeita tuulivoimaloita. Tuulen nopeuden kasvu riippuu useista tekijöistä, joista merkittävimmät 

ovat maaston korkeuserot, maaston rosoisuus, sekä ilman lämpötilan muutokset ylöspäin mentä-

essä. Suomessa tuuliolosuhteiltaan parhaiten tuulivoimantuotantoon soveltuvat alueet sijaitsevat 

rannikko-, meri- tai tunturialueilla. Isommat tornikorkeudet mahdollistavat kuitenkin tuulivoiman 

rakentamisen myös metsäiseen sisämaahan, jossa edulliset tuuliolosuhteet löytyvät rannikkoseutua 

korkeammalta (Motiva 2022a). Tuulivoiman kannalta voidaan edelleen todeta, että Suomessa tuu-

lee eniten talvikuukausina (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2022a).  

Tuuliatlaksen tietojen pohjalta nähdään, että suunniteltu tuulivoima-alue on sopiva tuulivoimatuo-

tantoon. Kuva 3-2 esittää hankealueen tuuliruusut sadan ja 200 metrin korkeudelta. Vallitsevat tuu-

let puhaltavat hankealueella tuuliruusujen mukaan lounaasta. Tuuliatlaksen tietojen mukaan 
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keskimääräinen tuulennopeus on hankealueella sadan metrin korkeudella 6,2 m/s, 200 metrin kor-

keudella 7,6 m/s ja 300 metrin korkeudella noin 8,3 m/s. (Kuva 3-3) 

  

Kuva 3-2 Tuuliruusut hankealueen keskivaiheelta sadan ja 200 metrin korkeudelta (Ilmatieteen laitos 2022a). 

 
Kuva 3-3 Hankealueen tuulen nopeusprofiili 50ς400 metrin korkeudella (Ilmatieteen laitos 2022a). 

3.1.5 Auringon säteily ja aurinkosähkön tuotantopotentiaali  

Etelä-Suomessa auringon vuotuisen kokonaissäteilyn määrä on miltei samaa suuruusluokkaa kuin 

Pohjois-Saksassa. Suomessa säteily keskittyy kuitenkin vahvemmin maalis-syyskuulle, jolloin Etelä-

Suomessa saadaan 90 prosenttia säteilyenergiasta, joten tuotannossa on enemmän vuodenaikais-

vaihtelua kuin eteläisemmässä Euroopassa. (Motiva 2021, Energiateollisuus ry 2023) Ilmatieteen 
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laitoksen testivuoden mukaan Helsingissä vuotuinen säteilymäärä vaakasuoralle pinnalle on noin 

980 kWh/m2 ja Sodankylässä vastaavasti noin 790 kWh/m2. Suomessa noin 40ς50 prosenttia sätei-

lystä on hajasäteilyä, joka ei tule suoraan auringosta, vaan sirontana esimerkiksi pilvistä tai ilman 

epäpuhtauksista (Motiva 2020). Paneelien suuntaus 45 asteen kulmassa etelään päin lisää säteilyn 

määrää vuositasolla 20ς30 prosenttia vaakasuoraan asennukseen verrattuna (Motiva 2021). Aurin-

kopaneelin tuottama virta on kuitenkin suoraan verrannollinen aurinkosäteilyn voimakkuuteen 

(Energiateollisuus ry 2023). 

3.2 Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelutilanne ja toteutusaikataulu 

3.2.1 Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnitteluvaiheet 

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelu on käynnistynyt vuonna 2023 Eolus Fin-

land Oy:n toimesta. Hankevastaava on solminut tarvittavat maanvuokrasopimukset alueen maan-

omistajien kanssa ja Viitasaaren kaupunki on hyväksynyt tuulivoimahanketta koskevan kaavoitus-

aloitteen. Päätöksestä jätettiin oikaisuvaatimuksia, jotka Viitasaaren kaupunginhallitus hylkäsi ko-

kouksessaan 15.1.2024. Oikaisuvaatimusten hylkäämisestä on valitettu hallinto-oikeuteen, joten 

kaavoitusta ei päästä aloittaan suunnitellussa aikataulussa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaavoi-

tusta ei ole mahdollista toteuttaa samassa tahdissa YVA-menettelyn kanssa. 

3.2.2 Hankkeen toteutusaikataulu 

Hankevastaavan tavoitteena on aloittaa tuotanto Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimavoimahank-

keessa vuonna 2032. Hankkeen tavoitteellinen suunnittelu- ja toteutusaikataulu on esitetty alla 

(Taulukko 3-3). 

Taulukko 3-3 Hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulu. Aikataulussa on huomioitu Fingridin Harjulinjan 
suunnittelutilanne ja arvioitu valmistumisajankohta. 

Osayleiskaava ja YVA-menettely    2023ς2026 

Rakentamiseen tarvittavat luvat   2026ς2028 

Tekninen suunnittelu    2023ς2028 

Rakentaminen     2029ς2031 

Kaupallinen käyttö   2032- 
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4 Arvioitavat vaihtoehdot 

4.1 Arvioitavien vaihtoehtojen muodostaminen 

YVA-asetuksen mukaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tulee esitellä hankkeen vaihtoeh-

dot, joista yhtenä vaihtoehtona on hankkeen toteuttamatta jättäminen, jollei tällainen vaihtoehto 

erityisestä syystä ole tarpeeton. 

Karhukorven hankkeen laajuuden määrittelemisessä on alustavat tuulivoimalapaikat pyritty sijoitta-

maan niin, että ne lähtökohtaisesti aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa lähialueen asuk-

kaille ja ympäristölle, mutta hanke olisi kuitenkin tuotannollisesti ja taloudellisesti kannattava. Tuu-

livoimaloiden sijoittelun esisuunnittelussa on huomioitu alueen vakituinen ja loma-asutus, tiedossa 

olevat luontoarvot sekä maankäyttömuodot. Tuulivoimalat on sijoitettu siten, että lähimpiin asuin- 

ja lomarakennuksiin on vähintään 1,5 kilometrin suojaetäisyys.  

Muodostetut hankevaihtoehdot pyrkivät hyödyntämään tehokkaasti alueen tuuli- ja aurinkoener-

giapotentiaalia sekä maankäyttöä. Vaihtoehdossa VE1 voimalat on sijoitettu suhteellisen tasaisesti 

koko hankealueelle. Aurinkovoima-alueet sijoittuvat hankealueen eteläosaan sähköaseman lähei-

syyteen. Hankevaihtoehdossa VE2 hankealueen itäosan tuulivoimaloita on karsittu ja jäljelle jäävien 

tuulivoimaloiden sijoittelua optimoitu. Vaihtoehtojen muodostamisessa on huomioitu muun mu-

assa lähialueen asutus ja tiedossa olevat suojellun petolintulajin reviirit. 

YVA-menettelyn yhteydessä tehtävien selvitysten ja mallinnusten, sekä YVA-menettelyssä saatavan 

palautteen perusteella tuulivoimaloiden, aurinkovoima-alueiden ja sähkövaraston sijoittelua tarvit-

taessa tarkennetaan ja muodostetaan YVA-selostuksen vaikutusten arviointiin uusia toteuttamiskel-

poisia hankevaihtoehtoja. Voimalapaikkojen lopullinen sijainti ja lukumäärä, aurinkovoima-alueiden 

aluerajaus sekä sähkövaraston sijainti voivat muuttua jatkosuunnittelussa ja kaavoitusvaiheessa. 

Tuulivoimaloiden tekninen kehitys on ollut viime vuosina vauhdikasta ja voimalakorkeudet ovat kas-

vaneet muutamassa vuodessa useita kymmeniä metrejä. Suurimmat Suomeen rakennetut voimalat 

ovat 250 metriä korkeita. Tässä YVA-menettelyssä varaudutaan voimalakokojen edelleen jatkuvaan 

kasvuun ja ympäristövaikutuksia tarkastellaan 300 metriä korkeilla voimaloilla. 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen säh-

könsiirto tuulivoimaloiden ja sähköaseman välillä toteutetaan maakaapeleilla. Aurinkopaneeleiden 

sähköverkkoon liittyminen tapahtuisi tuulivoimaloiden kanssa jaettavalla yhteisellä sähköasemalla 

ja voimajohdolla. Liityntäpisteestä eteenpäin aurinkovoimalan sisäverkko toteutetaan maakaapeloi-

malla. Hankealueella tuotettu sähkö on alustavien suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtää valtakun-

nanverkkoon Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan Höyttikangas-Murtoperä-Koria-voimajohtolinjaan 

(Harjulinja). Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi 28ς31 kilometriä pitkä 400 kV ilmajohto 

hankealueelta itään Fingrid Oyj:n jollekin tulevalle Harjulinjan sähköasemalle. Sähkönsiirron 
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ratkaisut tarkentuvat YVA-menettelyn edetessä ja hankkeen jatkosuunnittelussa yhteistyössä mm. 

Fingridin kanssa.  

Aurinkovoimahankkeelle ei edellytetä ympäristövaikutusten arviointia, mutta Keski-Suomen ELY-

keskuksen kanssa käydyn neuvottelun perusteella Karhukorven aurinkoenergiahanke arvioidaan lii-

tännäishankkeena osana tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä. 

4.2 Hankkeen vaihtoehdot 

Tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta varsinaista toteutusvaihtoehtoa, sekä 

niin sanottua nollavaihtoehtoa, eli hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVA-menettelyssä arvioi-

daan seuraavat vaihtoehdot:  

VE0 

 

Tuulivoimalat 

Hanketta ei toteuteta. 

 

 

VE1 

  

Tuuli- ja aurinkovoimalat 

Hankealueelle rakennetaan enintään 20 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloi-

den kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6ς10 MW. 

Hankealueelle rakennetaan noin 20 MWp:n tehoinen aurinkovoima-alue.  

 

VE2  Tuuli- ja aurinkovoimalat 

Hankealueelle rakennetaan enintään 16 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloi-

den kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 6ς10 MW. 

Hankealueelle rakennetaan noin 20 MWp:n tehoinen aurinkovoima-alue. 

 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden alustavat sijaintipaikat hankevaihtoehdossa VE1 (Kuva 4-1) ja VE2 

(Kuva 4-2) on esitetty alla. 
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Kuva 4-1 Karhukorven tuuli- ja aurinkovoima-alueen alustava voimalasijoittelu vaihtoehdossa VE1.  

 
Kuva 4-2 Karhukorven tuuli- ja aurinkovoima-alueen alustava voimalasijoittelu vaihtoehdossa VE2.    
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Hankealueella tuotetun sähkön siirtämiseksi valtakunnanverkkoon on alustavasti tarkasteltavana 

kaksi varsinaista toteutusvaihtoehtoa: 

SVEA  Sähkönsiirto  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen eteläosaan rakennetaan sähköasema. 

Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan 

Höyttikangas-Murtoperä-Koria-voimajohtolinjaan (Harjulinja). Sähkönsiirron liityn-

tää varten rakennetaan uusi 28 kilometriä pitkä 400 kilovoltin ilmajohto hankealu-

eelta itään Fingrid Oyj:n jollekin tulevalle Harjulinjan sähköasemalle. Harjulinjan si-

jainnista ja sähköasemien paikoista ei toistaiseksi ole varmaa tietoa, joten Karhu-

korven voimajohdon pituus ja reitti varmistuu Harjulinjan suunnittelun edetessä. 

SVEB  

 

 

Sähkönsiirto  

Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueen eteläosaan rakennetaan sähköasema. 

Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan 

Höyttikangas-Murtoperä-Koria-voimajohtolinjaan (Harjulinja). Sähkönsiirron liityn-

tää varten rakennetaan uusi 31 kilometriä pitkä 400 kilovoltin ilmajohto hankealu-

eelta itään Fingrid Oyj:n jollekin tulevalle Harjulinjan sähköasemalle. Harjulinjan si-

jainnista ja sähköasemien paikoista ei toistaiseksi ole varmaa tietoa, joten Karhu-

korven voimajohdon pituus ja reitti varmistuu Harjulinjan suunnittelun edetessä. 

Alustava sähkönsiirron liityntäpisteen sijainti sekä sähkönsiirtoreitit SVEA ja SVEB on esitetty seu-

raavassa kuvassa (Kuva 4-3). 
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Kuva 4-3 Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen alustavat sähkönsiirtoreittivaihtoehdot.
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5 Hankkeen tekninen kuvaus 

5.1 Hankkeen maankäyttötarve 

Tuuli- ja aurinkovoimaloiden maa-alueet sijoittuvat yksityisten tahojen sekä yksityisen ja julkisen 

sektorin omistamille maa-alueille. Hankkeesta vastaava on tehnyt vuokrasopimuksia alueiden 

maanomistajien kanssa. Suurin osa maa-alueesta on vuokrattu suomalaiselta metsä- ja luontopää-

omayhtiö Finsilvalta. Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen kokonaispinta-ala on noin 2 000 

hehtaaria. Suunnitellut aurinkoenergian tuotantoalueet sijoittuvat hankealueen eteläosaan.  

Rakentamistoimenpiteet kohdistuvat vain pienelle osalle hankealuetta, muualla nykyinen maan-

käyttö säilyy ennallaan. Tuulivoimaloiden rakentamisen vaatima pinta-ala muodostuu tuulivoima-

loiden perustus- ja kokoamisalueista, voimaloita yhdistävistä huoltoteistä, huoltorakennuksista sekä 

rakennettavan sähköaseman alueesta. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana tarvitaan lisäksi väli-

aikaista varastointi-, pysäköinti- ja työmaaparakkialueita. Kokonaisuudessaan tarvittava maa-ala on 

noin 1,5ς2 hehtaaria/voimala. Väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitellaan hankkeen jatko-

suunnittelussa. Väliaikaiset alueet palautuvat muuhun, esimerkiksi metsätalouskäyttöön tuulivoi-

maloiden rakentamisen jälkeen. 

Tuulivoimaloiden kokoamiseen tarvitaan kokoamisalue jokaisen tuulivoimalan perustusten viereen. 

Voimalaitoksen kokoamisalueen tarvitsema maa-ala on noin 60 x 70 metriä ja nosturin kokoamista 

varten tarvittava maa-ala noin 6 x 200 metriä. Tuulivoimalan perustusten halkaisija on noin 20ς25 

metriä. 

Liikenne hankealueelle tullaan suunnittelemaan pääasiassa olemassa olevia teitä hyödyntäen ja 

niitä tarvittaessa parantaen. Uutta tiestöä tarvitaan hankealueen sisällä ja sielläkin hyödynnetään 

mahdollisuuksien mukaan olemassa olevia tiepohjia. Tien tulee olla vähintään viisi metriä leveä. Kes-

kimäärin puustosta vapaaksi raivattava huoltotieaukko on noin 10ς15 metriä leveä. 

Hankkeen sisäiseen sähkönsiirtoon tarvittavat maakaapelit tullaan sijoittaman pääsääntöisesti huol-

toteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden, huoltoteiden ja sisäisten 

maakaapelireittien sijainnit ovat alustavia ja tarkentuvat hankkeen suunnittelun edetessä.  

Seuraavassa ilmakuvassa näkyy toiminnassa olevia tuulivoimaloita (Kuva 5-1). Tuulivoimaloita var-

ten on rakennettu huoltotiet ja nostokentät. Tuulivoimaloiden ympäristössä ja välialueilla aikai-

sempi maankäyttö on säilynyt ennallaan. 
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Kuva 5-1 Ilmakuva rakennetusta tuulivoimahankkeesta (Maanmittauslaitos). Kuva ei ole Karhukorven hanke-
alueelta.  

Kapasiteetiltaan yhden megawatin aurinkosähkön tuotantolaitos tarvitsee noin 1ς1,5 hehtaarin ti-

lan aurinkopaneeleille. Maankäyttötarpeessa on huomioitava myös riittävä tila huoltotoimenpiteille 

sekä paneelirivistöjen välisen varjostusvaikutuksen minimointi. 

Sähkövarasto muodostuu pääasiassa konteista, joiden sisällä on akkuja. Tilantarve on noin 0,5 heh-

taaria. 

Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan tarvittava määrä sähköasemia, jonne maakaapelit voi-

maloilta johdetaan. Sähköaseman vaatima maa-ala on noin 0,5ς1,0 hehtaaria. Sähköasemien sijoi-

tuspaikat tarkentuvat jatkosuunnittelussa teknisen suunnittelun edetessä. 

5.2 Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen rakenteet 

5.2.1 Yleistä 

Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahanke muodostuu tuulivoimaloista perustuksineen, tuulivoima-

loiden välisistä huoltoteistä, tuulivoimaloiden ja sähköaseman välisistä maakaapeleista, 110/33 kV 
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tai 400/33 kV sähköasemasta, aurinkopaneeleista, sähkövarastosta ja valtakunnanverkkoon liitty-

mistä varten rakennettavasta ilmajohdosta. 

Tuulivoimaloiden rakentamisen aikana tarvittavien väliaikaisten alueiden sijaintipaikat suunnitel-

laan hankkeen jatkosuunnittelussa. Hankkeen luonto- ja ympäristöselvityksissä tullaan koko hanke-

alueelta selvittämään arvokkaat luontokohteet sekä alueet, jotka on syytä jättää rakentamistoimien 

ulkopuolelle luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Nämä rajaukset otetaan huomioon jatko-

suunnittelussa varastointi- ym. alueiden sijainteja suunniteltaessa. 

5.2.2 Tuulivoimaloiden rakenne 

Tuulivoimalat koostuvat perustusten päälle asennettavasta tornista, kolmilapaisesta roottorista ja 

konehuoneesta. Tuulivoimaloiden torneilla on erilaisia rakennustekniikoita. Rakennustekniikaltaan 

umpinaisesta tornista käytetään nimitystä lieriötorni. Lieriötornit voidaan toteuttaa kokonaan te-

räsrakenteisena, täysin betonirakenteisena tai betonin ja teräksen yhdistelmänä niin kutsuttuna 

hybridirakenteena (Kuva 5-2).  

 
Kuva 5-2 Vasemmalla on esimerkki teräslieriötornista ja oikealla hybriditornista (FCG Finnish Consulting Group 
Oy). 
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Suunnitellut tuulivoimalat ovat lieriö- tai hybridimallisia tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on noin 

6ς10 megawattia. Voimaloiden roottoriympyrän halkaisija on enintään noin 200 metriä (siiven mak-

simipituus 100 metriä) ja voimaloiden siiven kärki nousee enimmillään 300 metrin korkeuteen (Kuva 

5-3).  

 

Kuva 5-3 YVA-menettelyssä tarkasteltava voimalan maksimikorkeus on noin 300 metriä (FCG Finnish Consul-
ting Group Oy). 

Voimalat saattavat voimalatyypistä riippuen vaatia harukset voimalatornin tukemiseksi. Harukset 

tarvitsevat perustusalueen, joka sijoittuu roottoriympyrän ulkopuolelle. Rakentamisvaiheessa pe-

rustuksen ympäristöstä poistetaan puusto niin laajalta alalta, että perustukset mahdutaan rakenta-

maan (Kuva 5-4). 
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Kuva 5-4 Harusten perustukset sijoittuvat nostoalueen ulkopuolelle. 

5.2.2.1 Tuulivoimalan konehuone 

Tuulivoimalan konehuoneessa sijaitsevat generaattori sekä säätö- ja ohjausjärjestelmät. Tuulivoi-

malassa voi olla vaihteisto, tai vaihtoehtoisesti turbiinit voivat olla niin sanottuun suoravetotekniik-

kaan perustuvia, jolloin vaihteistolle ei ole tarvetta. Erilliset moottorit kääntävät konehuonetta tuu-

len suuntaan suunta-anturin ja säätölaitteen avulla. Konehuoneen runko-osa valmistetaan useim-

miten teräksestä ja kuori lasikuidusta (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2022b). 

Voimalassa käytettävät hydrauliikkaöljyt sijaitsevat konehuoneessa ja vaihteistolla varustetussa voi-

malassa öljyjä voi olla noin 300ς1 500 litraa. Suoravetoisessa turbiinityypissä hydrauliikkaöljyä tar-

vitaan tyypillisesti muutamia kymmeniä litroja. Koneiston jäähdyttämiseen tarvitaan lisäksi jäähdy-

tysnestettä, voimalatyypistä riippuen noin 100ς600 litraa. Suoravetoinen turbiini voi myös olla ko-

konaan ilmajäähdytteinen. Laakereissa ja muissa liukupinnoissa käytetään lisäksi jonkin verran voi-

telurasvaa. 

Konehuoneen toimintaa tarkkaillaan reaaliaikaisella etävalvonnalla. Jos öljynpaineet laskevat tai öl-

jyn virtaus on alle minimiarvojen, voimala menee hälytystilaan ja pysäyttää itsensä välittömästi. 

Tällä tavalla voidaan hallita mahdollisen öljyvuodon seuraukset. Hälytystilassa voimala pysäyttää 

jarrumekanismilla roottorin kääntömekanismeineen, sekä kaikki konehuoneen moottorit pumppuja 

myöten. Tuulivoimalan konehuone on osastoitu vuotoja varten siten, etteivät mahdolliset neste-

vuodot pääse koko konehuoneen alueelle. Konehuone on suunniteltu tiiviiksi, joten mahdollinen 

vuoto pysyy konehuoneessa. 
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Konehuoneen öljy tarkistetaan vuosittain ja vaihdetaan arviolta noin kerran viidessä vuodessa. Öljyn 

vaihdon tekee voimalatoimittajan valitsema urakoitsija, jolla on työn vaatima koulutus. 

Tuulivoimaloiden kytkinkojeistoissa ja sähköasemien kytkinlaitoksissa käytetään rikkiheksafluoridia 

eli SF6-kaasua, joka on voimakas kasvihuonekaasu. On kuitenkin huomattava, että SF6 on käytössä 

yleisesti koko energiantuotannossa ja kaikessa sähkön siirrossa, eikä sen käyttö siis ole ei vain tuuli-

voimatuotantoon liittyvä asia. Yhdessä tuulivoimalassa SF6-kaasua on muutama kilogramma riip-

puen kytkinvalmistajan tuotteesta. Sen käytölle etsitään korvaavia menetelmiä ja kytkinlaitoksissa 

käytetäänkin jo nyt myös ilma- tai tyhjiöeristystä. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2022c) 

5.2.2.2 Lentoestevalot 

Lentoestemääräysten vuoksi tuulivoimaloihin on lisättävä lentoestemerkinnät ja asennettava len-

toestevalaistus. Lentoestevalaistuksesta määrätään yksityiskohtaisesti Liikenne- ja viestintävirasto 

Traficomin ohjeistuksessa (Traficom 2020) tai vaihtoehtoisesti lentoesteluvassa, jonka hankevas-

taava hakee Traficomilta lopulliseen toteutussuunnitelmaan kaavan valmistumisen jälkeen. Len-

toestevalot sijoitetaan konehuoneen päälle ja torniin. Lentoestevaloina konehuoneen päällä tulee 

käyttää päivällä suuritehoisia vilkkuvia valoja. Yöllä valot voivat olla suuritehoisia vilkkuvia valkoisia, 

keskitehoisia vilkkuvia punaisia tai keskitehoisia kiinteitä punaisia valoja (Kuva 5-5). 

 
Kuva 5-5 Valokuvassa kiinteät punaiset lentoestevalot (FCG Finnish Consulting Group Oy). 

5.2.2.3 Vaihtoehtoiset perustamistekniikat 

Tuulivoimaloiden perustamistavan valinta riippuu kunkin voimalaitoksen rakentamispaikan pohja-

olosuhteista. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehtävien pohjatutkimustulosten perusteella jokaiselle 

tuulivoimalalle tullaan valitsemaan erikseen sopivin ja kustannustehokkain perustamistapavaihto-

ehto. 
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Tuulivoimalat voidaan perustaa maavaraisella teräsbetoniperustuksella tai teräsbetoniperustuksella 

massanvaihdon kanssa, paalujen varaan tehtävällä teräsbetoniperustuksella tai kallioankkuroidulla 

teräsbetoniperustuksella (Kuva 5-6).  

 
Kuva 5-6 Periaatekuvat maavaraisesta teräsbetoniperustuksesta (vasemmalla), teräsbetoniperustuksesta 
massanvaihdolla (keskellä) sekä kallioankkuroidusta teräsbetoniperustuksesta (oikealla). 

5.2.2.4 Huoltotieverkosto 

Tuulivoimaloiden rakentamista varten tarvitaan tieverkosto ympärivuotiseen käyttöön (Kuva 5-7). 

Tiet ovat vähintään viisi metriä leveitä ja sorapintaisia. Rakennettavien teiden ja liittymien mitoituk-

sessa on lisäksi otettava huomioon, että tuulivoimaloiden roottorien lavat tuodaan paikalle lähes 

sata metriä pitkinä erikoiskuljetuksina. Tämän takia liittymät ja kaarteet vaativat normaalia enem-

män tilaa. Paikoittain tien leveys voi olla jopa 12 metriä ja kaapeliojineen koko leveys jopa 22 metriä. 

Joissakin voimalatyypeissä lavat voidaan kuljettaa myös kahdessa osassa ja ne kootaan vasta tuuli-

voimalatyömaalla; tällöin vaadittava kuljetuskalusto voi olla lyhyempääkin. 

Tieverkoston suunnittelussa pyritään hyödyntämään olemassa olevaa tiestöä. Olemassa oleva tie-

verkko kunnostetaan raskaalle kalustolle sopivaksi. Uutta tieverkkoa rakennetaan hankealueelle tar-

peen mukaan. Teitä käytetään muun muassa betonin, soran ja voimaloiden komponenttien kulje-

tuksiin sekä käyttövaiheessa huoltoajoihin.  

Tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen tieverkostoa käytetään voimaloiden huolto- ja valvontatoi-

menpiteisiin. Tiet palvelevat myös paikallisia maanomistajia ja muita alueella liikkuvia. 

 
Kuva 5-7 Vasemmalla esimerkki tuulivoimahankkeen rakennus- ja huoltotiestä. Oikealla tuulivoimalan osia 
kuljetetaan erikoiskuljetuksina (FCG Finnish Consulting Group Oy). 
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5.2.3 Sähkönsiirron rakenteet 

5.2.3.1 Tuulivoimahankkeen sähköasema, sisäiset johdot ja kaapelit 

Tuulivoima-alueen sähkönsiirron rakenteet koostuvat keskijännitemaakaapeleista, yhdestä tai use-

ammasta sähköasemasta (tyypillisesti 1ς4 kpl/tuulivoima-alue) (Kuva 5-8) ja voimajohdoista. Tuuli-

voima-alueella tuotettu sähkö siirretään tuulivoimaloilta keskijännitetason (esimerkiksi 33 kV) maa-

kaapeleilla tuulivoima-alueella sijaitsevalle sähköasemalle. Sähköasemalla jännitetaso nostetaan 

400 kV tasolle. 

Karhukorven hankkeessa hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeloinneilla ja han-

kealueelle rakennetaan 400/33 kV sähköasema. 

 

Kuva 5-8 Esimerkki tuulivoimahankkeen sähköasemasta (FCG Finnish Consulting Group Oy).  

5.2.3.2 Tuulivoimahankkeen ulkoinen sähkönsiirto 

Alustavan suunnitelman mukaan tuulivoimaloilla tuotettu sähkö siirretään hankkeen sisäiseltä säh-

köasemalta valtakunnanverkkoon Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevaan voimajohtolinjaan (Harjulinja). 

Sähkönsiirron liityntää varten rakennetaan uusi 28ς31 kilometriä pitkä 400 kV ilmajohto hankealu-

eelta itään Fingrid Oyj:n sähköasemalle. Harjulinja on suunnitteluvaiheessa ja sen suunniteltu val-

mistuminen on vuonna 2032, joten Harjulinjan tarkka reitti ja sen sähköasemien sijainti ei vielä ole 

tiedossa. Harjulinja tulee sijoittumaan Keiteleen ja Koliman väliin. Mikäli Harjulinja rakennetaan lä-

hemmäksi Kolimaa, ei hankkeen sähkönsiirtoa tarvitse toteuttaa lainkaan Keiteleen puolella. Voi-

majohdot sijoittuvat lähes kokonaan Karhukorven hankealueen ulkopuolelle molemmissa reittivaih-

toehdoissa. Kummassakin sähkönsiirron vaihtoehdossa pääosa voimajohdosta sijoittuu Viitasaaren 
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kaupungin alueelle ja vähintään noin 7,5 kilometriä Keiteleen kunnan alueelle. Sähkönsiirron reitti 

ja rakenteet tarkentuvat suunnittelun edetessä. 

400 kV ilmajohto vaatii noin 36ς42 metriä leveän johtoaukean. Lisäksi puuston kasvu on pidettävä 

rajoitettuna kymmenen metrin reunavyöhykkeellä johtoaukean molemmin puolin. Johtoalueen ko-

konaisleveydeksi muodostuu noin 56ς62 metriä (Kuva 5-9). On todennäköistä, että Karhukorven 

hankkeen voimajohdon liityntäpisteenä toimiva Harjulinjan sähköasema ei tule sijaitsemaan tässä 

YVA-ohjelmassa esitetyssä sähkönsiirronvaihtoehtojen SVEA ja SVEB päässä, vaan jonkin matkaa 

etelään tai pohjoiseen Harjulinjaa myöten. Tällä osuudella Karhukorven voimajohto rakennetaan 

Harjulinjan 400 kV voimajohdon rinnalle, joko itä- tai länsipuolelle. Osuudella, jolla Karhukorven 

voimajohto rakennetaan Harjulinjan  viereen, on johtoalueen vaatima maa-ala pienempi, sillä tällöin 

nykyistä johtoaluetta voidaan hyödyntää. Arviolta uusi 400 kV voimajohto vaatii enintään noin 41 

metrin levenemän johtoalueeseen, mikäli se rakennetaan olemassa olevan voimajohdon rinnalle 

(Kuva 5-9). 

  

Kuva 5-9 400 kV Voimajohdon poikkileikkaus. Vasemmalla tilanne, jossa voimajohto rakennetaan täysin uu-
teen maastokäytävään ja oikealla tilanne, jossa voimajohto rakennetaan toisen 400 kV voimajohdon rinnalle. 

5.2.4 Aurinkovoimahankkeen rakenteet 

Aurinkosähköä tuotetaan kennoista koostuvilla aurinkopaneeleilla (Kuva 5-10). Aurinkokenno on 

elektroninen puolijohde, jonka ala- ja yläpinnan välille auringonsäteily synnyttää jännitteet. Kytke-

mällä tarpeellinen määrä kennoja sarjaan saadaan haluttu jännitteen taso. 

Teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantolaitokset koostuvat yhteen kytketyistä aurinkopanee-

liryhmistä, tasajännitteen vaihtojännitteeksi muuntavista vaihtosuuntaajista eli inverttereistä sekä 

aurinkopaneeliryhmien tuottaman vaihtosähkön keskijännitteisiksi muuttavista jakelumuuntajista. 

Yli kymmenen megawatin tuotantolaitos tarvitsee lisäksi muuntoaseman, joka muuntaa keskijännit-

teen suurjännitteeksi 110 kV tai 400 kV suurjänniteverkkoon liittymisen mahdollistamiseksi. Aurin-

kopaneelit asennetaan maahan paalujen, tukipilareiden tai jalustojen päälle. Perustustapa valitaan 

maaperän laadun mukaan. 
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Kuva 5-10 Esimerkki aurinkopaneeleista (Suomen Voima Oy, Haminan Mäkelänkankaan aurinkovoimalat). 

Karhukorven aurinkovoimahankkeen sähköverkkoon liittyminen tapahtuu tuulivoimahankkeen 

kanssa jaettavalla yhteisellä sähköasemalla ja voimajohdolla. Liityntäpisteestä eteenpäin aurinko-

voimahankkeen sisäverkko toteutetaan maakaapeloimalla. 

5.2.5 Sähkövaraston rakenteet 

Sähkövarasto muodostuu useasta moduulista. Tähän asti toteutukset ovat perustuneet merikont-

teihin, joiden sisällä sääsuojassa on ollut akkuja ja niiden tarvitsemaa elektroniikkaa. Tyypillisesti 

kontteja on ollut noin 10 kappaletta ja ne on aseteltu aidatulle alueelle. Sähkövarasto on myös 

mahdollista toteuttaa ilman kontteja. Tällöin akkumoduulit siis ovat kiinteistöllä sellaisenaan ilman 

merikonttien suojaa. Sähkövaraston kokoluokka ja tekniset ratkaisut tarkentuvat myöhemmin 

suunnittelun edetessä. 

 

Kuva 5-11 Esimerkki akkuvarastosta, Neoenin Ylikkälän akkuvarasto (Lähde: https://www.kuljetus-
lehti.fi/2022/neoenin-akkuvarasto-toimittaa-nopeaa-varavoimakapasiteettia-tvolle-olkiluoto-3-voimalaitos-
yksikon-kayttoonoton-aikana/) 
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5.3 Rakentamisvaihe 

5.3.1 Tuulivoimaloiden rakentaminen 

Tuulivoimaloiden rakentaminen aloitetaan teiden ja huolto-/pystytysalueiden rakentamisella (Kuva 

5-12). Samassa yhteydessä asennetaan tuulivoimaloiden sisäisen sähköverkon kaapelit teiden 

reuna-alueille (Kuva 5-13). Tiestön valmistuttua tehdään voimaloiden perustukset (Kuva 5-14). Voi-

malakomponentit kuljetetaan rakennuspaikalle rekoilla ja tuulivoimalat kootaan valmiiksi rakennus-

paikalla (Kuva 5-15). Tuulivoimaloiden rakentamisalueelta ja torninosturin kokoamisalueelta raiva-

taan kasvillisuus (Kuva 5-16). Rakentamisen jälkeen kasvillisuutta ei tarvitse raivata voimalan ympä-

riltä vaan se saa palautua ennalleen rakennustöiden valmistuttua lukuun ottamatta voimalan nos-

toalueita ja huoltoteiden alueita. 

 
Kuva 5-12 Tuulivoimaloiden rakentaminen alkaa huoltoteiden ja pystytysalueiden rakentamisella (FCG Finnish 
Consulting Group Oy). 

 
Kuva 5-13 Maakaapelit upotetaan huoltoteiden yhteyteen (FCG Finnish Consulting Group Oy). 
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Kuva 5-14 Tuulivoimalan perustusten rakentamista (FCG Finnish Consulting Group Oy). 

 

Kuva 5-15 Tuulivoimalan kokoamista (FCG Finnish Consulting Group Oy). 
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Kuva 5-16 Tyypillinen tuulivoimalan kokoamis- ja pystytysalue (FCG Finnish Consulting Group Oy). 

Tyypillisesti teräslieriötorni tuodaan rekkakuljetuksina 7ς10 osassa. Hybriditornin teräsbetoniosuus 

voi koostua noin 20 elementistä, joiden päälle tulee 2ς4 teräslieriöosuutta. Konehuone tuodaan yh-

tenä kappaleena, sekä erikseen jäähdytyslaitteisto ja roottorin napa ja lavat, jotka kootaan paikalla 

valmiiksi ennen nostoa. Voimalatyypistä riippuen lavat kiinnitetään napaan joko maassa ennen nos-

toa tai lavat nostetaan nosturilla ja kiinnitetään napaan ylhäällä yksi kerrallaan.  

Karhukorven tuulivoimaloiden alustava rakentaminen ajoittuu suunnitelman mukaan vuosille 2029ς

2031, jonka aikana tehdään tiet ja perustukset, kootaan voimalat sekä rakennetaan tarvittavat säh-

könsiirtorakenteet.  

5.3.2 Sähkönsiirron rakentaminen 

Voimajohdon rakentaminen jakautuu kolmeen päävaiheeseen, jotka ovat; perustustyövaihe, pylväs-

kasaus ja pystytysvaihe sekä johdinasennukset. (Kuva 5-17) 

Peltoalueilla ja soilla perustus- ja muut raskaammat työt pyritään tekemään routa-aikana, mikä vä-

hentää ympäristön vaurioita. Pylväiden betoniset perustuselementit ja pylvästä tukevat harusank-

kurit kaivetaan roudattomaan syvyyteen.  

Pystytystä varten teräsrakenteiset pylväät kuljetetaan osina pylväspaikoille, jossa ne kootaan pult-

taamalla. Harustetut pylväät pystytetään autonosturilla tai huonoissa maasto-olosuhteissa 
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telatraktorilla vetämällä. Johtimet tuodaan paikalle keloissa. Voimajohdot vedetään pylväisiin joko 

niin sanotun normaalin vetotavan mukaisesti tai kireänä vetona. Johtimien liittäminen tehdään rä-

jäytysliitoksin.  

 

Kuva 5-17 Sähköaseman ja voimajohdon rakentamista (FCG Finnish Consulting Group Oy). 

5.3.3 Aurinkovoimalan ja sähkövaraston rakentaminen 

Maahan asennettavat aurinkopaneeleita kannattelevat telineet asennetaan useimmiten lyöntipaa-

luilla, ruuvipaaluilla tai betonipainoilla. Valintaan vaikuttavat etenkin asennusalueen maaperäolo-

suhteet.  

Yleisin perustamistekniikka kustannustehokkuutensa vuoksi on teräksiset lyöntipaalut. Lyöntipaalun 

haittapuolena on, ettei se läpäise maassa olevia esteitä. Se voidaan kuitenkin asentaa poraamalla 

maahan reikä, joka täytetään paalulla ja betonilla. Ruuvipaaluja voidaan käyttää tilanteissa, jossa 

maaperässä on paljon esteitä. Spiraalin muotonsa ansiosta ne voidaan jättää lähemmäs maanpin-

taa. Ennen ruuvin asentamista maahan porataan reikä, johon maaruuvi kierretään. Betonipainolla 

taas telineet kiinnitetään painavaan betonilaattaan, joka jää maan pinnalle. Betonipainomenetel-

mää hyödynnetään esimerkiksi tilanteissa, joissa maaperään ei ole mahdollista tai kannattavaa po-

rata paaluja. 

Sähkövaraston rakentaminen edellyttää tasoitettua maa-aluetta. Sähkövarastot koostuvat yhdestä 

tai useammasta merikontista, joiden sisällä on akkuja. Uusimmissa toteutuksissa konteista on luo-

vuttu ja sähkövarasto muodostuu kymmenistä tai sadoista akkusoluista, jotka ovat kukin pohjan 

alaltaan noin neliömetrin ja korkeudeltaan n. 1,5 metriä. 

5.3.4 Hankkeen rakentamisen aiheuttama liikenne 

Hankkeen rakentamisen liikennetuotos syntyy tuulivoimaloiden perustusten ja osien sekä tieverkon 

ja asennuskenttien rakentamiseen tarvittavan murskeen kuljetuksista. Tuulivoimaloiden osia ς 

torni, konehuone ja lapa ς kuljetetaan maanteillä erikoiskuljetuksina. Tuulivoimaloiden rakentami-

sessa tarvittavat osat sekä pystytyskalusto kuljetetaan rakennuspaikoille todennäköisesti hankealu-

een lähimmistä satamista (Vaasa, Kokkola tai Kalajoki). Yksittäisen voimalan rakentaminen 
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edellyttää 12ς16 erikoiskuljetusta sekä lisäksi tavanomaisia kuljetuksia. Yhteensä kutakin voimalaa 

kohden on 150ς180 kuljetusta riippuen valittavasta voimalatyypistä. 

Aurinkovoimalan rakentaminen ei edellytä erikoiskuljetuksia, sillä aurinkovoimala muodostuu yli-

suurten komponenttien sijaan pienemmistä osista. Yksittäiset paneelit ovat pinta-alaltaan n. 2 ne-

liömetriä ja ne on pakattu tyypillisesti kuormalavoille. Yksittäisen rekka-auton kyytiin mahtuu kym-

meniä kuormalavoja. Yhteensä tarvitaan n. 5 rekkakuljetusta per 1 MWp aurinkovoimaa. 

Sähkövaraston liikennetarpeet ovat edellisiä vähäisempiä jääden noin kymmeneen rekkakuljetuk-

seen. 

Liikennesuoritteiden määrät tarkentuvat YVA:n selostusvaiheessa, kun alueen suunnittelu etenee ja 

esimerkiksi rakennettavan ja parannettavan tieverkon määrä on selvillä. 

5.4 Huolto ja ylläpito 

5.4.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden huolto tapahtuu valittavan voimalatyypin huolto-ohjelmien mukaisesti. Huollon ja 

ylläpidon turvaamiseksi alueen tiestö pidetään kunnossa ja tarpeen mukaan aurattuna myös talvi-

sin. 

Voimaloilla tehdään vuosittain huolto, joka kestää 3ς4 vuorokautta voimalaa kohti. Tämän lisäksi 

voidaan olettaa muutamia ennakoimattomia huolto- ja stoppikäyntejä voimalaa kohti vuosittain. 

Kullakin voimalalla on näin ollen tarpeen tehdä keskimäärin viisi käyntiä vuodessa. Tuotantotappi-

oiden minimoimiseksi vuosihuollot pyritään suorittamaan ajankohtana, jolloin tuulisuusolot ovat 

heikoimmat. 

Huoltokäynnit tehdään pääsääntöisesti pakettiautolla. Raskaammat välineet ja komponentit noste-

taan konehuoneeseen voimalan omalla huoltonosturilla. Erikoistapauksissa voidaan tarvita myös 

autonosturia, ja raskaimpien pääkomponenttien vikaantuessa mahdollisesti telanosturia. 

5.4.2 Voimajohto 

Voimajohtojen kunnossapito vaatii säännöllisiä tarkastuksia ja kunnossapitotöitä. Tarkastukset teh-

dään noin 1ς3 vuoden välein. Tarkastukset tehdään johtoalueella liikkuen tai lentäen. Voimajohto-

alueen reunapuuston korkeutta voidaan tarkastella myös laserkeilausaineiston avulla.  

Merkittävimmät voimajohtoihin liittyvät kunnossapitotyöt liittyvät johtoaukeiden ja reunavyöhyk-

keiden puuston raivaamiseen. Johtoaukeiden puusto raivataan 5ς8 vuoden välein koneellisesti tai 

raivaussahalla. Reunavyöhykkeiden puustoa käsitellään 10ς25 vuoden välein. Ylipitkät puut joko 

kaadetaan tai puuston latvustoa lyhennetään niin, ettei puuston korkeus ylitä sallittua korkeutta. 

(Fingrid Oyj 2022) 
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5.4.3 Aurinkovoimala 

Aurinkopaneelit itsessään eivät tarvitse varsinaista huoltoa, mutta ne voidaan puhdistaa ja kohdis-

taa uudestaan tarvittaessa. 

5.5 Käytöstä poisto 

5.5.1 Tuulivoimalat 

Tuulivoimaloiden tekninen käyttöikä on noin 30ς35 vuotta. Perustukset mitoitetaan 50 vuoden käyt-

töiälle ja kaapelien käyttöikä on vähintään 30 vuotta. Koneistoja uusimalla on tuulivoimaloiden käyt-

töikää mahdollista jatkaa 50 vuoteen asti. 

Tuulivoimaloiden käytöstä poiston työvaiheet ja käytettävä asennuskalusto ovat periaatteessa vas-

taavat kuin rakennusvaiheessa. Tuulivoimalan osat sisältävät muun muassa terästä, alumiinia ja ku-

paria, ja osat ovat pääosin kierrätettävissä. 

Voimalatorni, roottori ja konehuone 

Purkaminen tapahtuu nosturin avulla. Voimalatornin alumiiniosat ja kuparikaapelit irrotetaan. Torni 

puretaan ensin paikan päällä ja kuljetetaan osina pois kierrätettäväksi. Betonitornin osat murska-

taan tai räjäytetään ja raudoitukset erotellaan ja kierrätetään. Metalliosia, kuten ukkosenjohtimia, 

ei pureta erikseen pois. Konehuone eli naselli voidaan purkaa osiin (akseli ja vaihteisto, generaattori, 

kuori), jotka kuljetetaan pois ja kierrätetään. 

Tuulivoimaloiden lavat 

Tuulivoimaloiden lavat ovat polymeereistä (kuten epoksista ja polyestereistä), balsapuusta, metal-

lista ja lasi- sekä hiilikuiduista koostuvaa komposiittimateriaalia. Komposiittimateriaalin kierrättämi-

sen haaste on materiaalien erottaminen toisistaan. On kuitenkin olemassa teknologia, jonka avulla 

pystytään hyödyntämään lapojen materiaalia lujiteaineena esimerkiksi rakennusteollisuuden kom-

posiittimateriaalien valmistuksessa. (Paalatie 2020) 

Tuulivoimaloiden kierrätysaste saadaan nousemaan yli 90 prosenttiin kun lapojen materiaali saa-

daan kierrätettyä. Yksi lapojen kierrätystä tekevä yritys on Stena Recycling Oy. Tuulivoimaloiden la-

voista tehtyä mursketta voidaan käyttää sementin raaka-aineena ja näin kyetään korvaamaan neit-

seellisiä raaka-aineita. Stena toimittaa tuulivoimaloiden lasikuidun sementin valmistuksessa hyö-

dynnettäväksi pääasiassa Eurooppaan. (Stena Recycling Oy 2021) 

Suomessa kierrätettiin ensimmäiset lavat vuonna 2022 KiMuRa (kierrätetty, murskattu raaka-aine) 

-hankkeen yhteydessä. Muoviteollisuus ry:n Komposiittijaosto selvitti osana syksyllä 2022 päätty-

nyttä KiMuRa-hanketta kustannustehokasta muovikomposiittijätteen kierrätyslogistiikkaa varmista-

maan, että jäte saadaan tehokkaasti mahdolliseen hyödyntämispisteeseen. Hankkeessa komposii-

tista tehty jätemurska toimitettiin sementin tuotannon raaka-aineeksi Finnsementille. 
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Komposiittijätteen muoviosa toimii sementin valmistuksessa fossiilisia polttoaineita korvaavana 

polttoaineena. Komposiittien materiaalit kyetään lujitemuovijätteen rinnakkaisprosessoinnissa se-

menttitehtaalla hyödyntämään tehokkaasti, eikä prosessissa synny komposiittijätteen energia-

hyödyntämisen tavoin tuhkaa. Komposiittijätteen lujitteet voidaan puolestaan hyödyntää sementin 

valmistuksen välituotteen, eli klinkkerin valmistuksen, raaka-aineina. Näin menettelemällä pysty-

tään komposiittijätemurska hyödyntämään sataprosenttisesti. Vaikka käsittelymenetelmä on ener-

giahyötykäyttöä ja kierrätystä yhdistävä prosessi, tarjoaa se kuitenkin jätteenpolttoa tai lapajätteen 

loppusijoitusta kestävämmän ratkaisun. (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2021, Uusiouutiset 2022) 

Kuusakoski Oy on uutisoinut rakentavansa Hyvinkäälle Suomen ensimmäisen muovikomposiitin 

murskauslaitoksen, jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2025. Murskattu komposiittijäte hyödyn-

netään KiMuRa-projektin pilotoiman kierrätysratkaisun mukaisesti sementinvalmistuksessa Finnse-

mentti Oy:n sementtitehtailla. (Kuusakoski Oy 2023) 

Tulevaisuudessa tuulivoimalan lapoja voi olla mahdollista valmistaa myös helpommin kierrätettä-

vistä materiaaleista. Stora Enso ja saksalainen Voodin Blade Technology kehittävät puusta valmis-

tettuja lapoja ja tiettävästi ensimmäiset puulavat asennettiin Saksassa sijaitsevaan tuulivoimalaan 

vuoden 2022 lopussa. Ensimmäisessä vaiheessa uusiutuvasta ja kierrätettävästä LVL-viilupuusta val-

mistettavat lavat ovat 20-metrisiä, mutta suunnitteilla on myös 80 metrin mittainen lapa. (Yle.fi 

2022) 

Elektroniikka, kaapelit ja maakaapelit  

Tuulivoimahankkeen sisäinen sähköasema ja voimalakohtaiset muuntajat puretaan ja kuljetetaan 

pois. Tuulivoimalan elektroniset osat ja sähköaseman elektroniikka kierrätetään erikseen. Voimaloi-

den purkamisessa tulee paljon kupari- ja alumiinikaapeleita, jotka voidaan kierrättää. Kaapelimäärä 

riippuu voimalatyypistä. 

Perustukset 

Perustukset jätetään maahan ja maisemoidaan tai poistetaan sen mukaan mitä rakennusluvassa tai 

muissa sopimuksissa on sovittu, ja mitkä ovat purkamisajankohdan ympäristömääräykset. Perustuk-

sen purku kokonaan edellyttää betonirakenteiden lohkomista ja teräsrakenteiden leikkelemistä, 

mikä on hidasta ja työvoimavaltaista. Räjäyttäminen on tehokkain purkamiskeino. Betoni ja raudoi-

tus kierrätetään. 

Voimalapaikat 

Voimalapaikat maisemoidaan käytön päätyttyä.  Nostoalueet ja huoltotiet voidaan maisemoida tar-

vittaessa maa-aineksilla. 

Vaarallinen jäte 

Voimaloissa oleva vaarallinen jäte (entinen ongelmajäte) tulee kerätä erilleen ja kierrättää asianmu-

kaisesti. Vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi öljyt, akut ja patterit, jäähdytysnesteet ja voiteluaineet. 
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5.5.2 Sähkönsiirron rakenteet 

Voimajohdon tekninen käyttöikä on jopa 60ς80 vuotta. Voimajohto voidaan tämän jälkeen perus-

parantaa, mikä lisää sen käyttöikää noin 20ς30 vuotta. Voimajohdon käytyä tarpeettomaksi tai tul-

tua elinkaarensa päähän, se puretaan. Suurin osa purettavasta materiaalista on pylväistä ja johti-

mista syntyvää metallijätettä, joka voidaan kierrättää. Pylväsrakenteita purettaessa poistetaan 

myös maanalaiset perustuspilarit pelloilta ja pihoilta. Ne osat, mitä ei voida kierrättää materiaalina, 

hyödynnetään energiana. 

5.5.3 Aurinkovoimaloiden rakenteet 

Aurinkopaneelien tekninen elinikä voi olla yli 30 vuotta (Motiva 2022b). Aurinkovoimaloiden raken-

teet ovat käytöstä poiston jälkeen elektronista jätettä.  

5.6 Turvaetäisyydet 

5.6.1 Tuulivoimaloiden turvaetäisyydet 

Tuulivoimaloiden aluetta tai yksittäisiä voimaloita ei tulla rajaamaan aidalla. Rakennusaikana va-

paata liikkumista tuulivoimaloiden alueella sekä rakennus- ja huoltotiestöllä joudutaan kuitenkin 

turvallisuussyistä rajoittamaan aktiivisten työvaiheiden välittömässä läheisyydessä. Tuulivoimaloi-

den toiminta-aikana huoltotieverkosto on maanomistajien vapaasti käytettävissä eikä tuulivoima-

loiden alueella liikkumista rajoiteta. 

Viranomaiset ovat antaneet suosituksia turvaetäisyyksistä tuulivoimahankkeissa. Liikenneviraston 

(nykyään Väylävirasto) (2012) tuulivoimalaohjeen mukaan voimalan ja yleisen tien välisen turvaetäi-

syyden tulee olla vähintään voimalan kokonaiskorkeus plus maantien suoja-alue, joka on yleensä 

20ς30 metriä keskiviivasta, eli Karhukorven hankkeessa 320ς330 metriä.  

Liikenneministeriön teettämien laskelmien mukaan todennäköisyys sille, että henkilöön osuu voi-

malasta pudonnutta jäätä, on yksi kerta 1,3 miljoonassa vuodessa henkilölle, joka vuosittain talven 

aikana oleskelee yhden tunnin noin kymmenen metrin etäisyydellä käynnissä olevasta voimalasta 

(Göransson 2012). Laskelman mukaan jään putoamisen aiheuttama turvallisuusriski on siten lähes 

olematon. Käytännössä mahdollisen riskialueen voi laajimmillaan muodostaa etäisyys, joka on voi-

malan tornin korkeuden ja roottorin halkaisijan yhteenlaskettu pituus (Suomen Tuulivoimayhdistys 

ry 2022d). 

Voimaloiden etäisyys kantaverkkoon kuuluvista voimajohdoista tulee suositusten mukaan olla voi-

majohtojen johtoalueen ulkoreunasta mitattuna vähintään puolitoista kertaa voimalan maksimikor-

keus (Ympäristöministeriö 2016a), eli Karhukorven hankkeessa vähintään 450 metriä. Hankealueen 

lähistöllä ei ole kantaverkkoa. 
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5.6.2 Voimajohdon turvaetäisyydet 

Johtoaukealla tai sen läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta saattaa koitua sähkö-

turvallisuuden vaarantumista tai haittaa voimajohdon käytölle tai kunnossa pysymiselle. Toisaalta 

voimajohtojen lähiympäristön maankäytölle ei Suomessa ole virallisia rajoituksia, eikä johtoalueen 

ympärille vaadita suoja-alueen jättämistä. Voimajohtojen sijoittamisesta tiealueiden läheisyyteen 

ohjeistetaan Väyläviraston ohjeissa. Voimajohtorakenteiden etäisyys tiestä riippuu kyseessä olevan 

tien tieluokasta ja liikennemääristä. 

5.6.3 Aurinkovoimalan ja sähkövaraston turvaetäisyydet 

Aurinkovoimala tullaan jakamaan pienempiin paneelikenttiin, joiden väliin sijoittuu pelastuslaitok-

sen kannalta tärkeät ajoväylät. Ajoväylien tulee olla niin leveät, että sammutuskalusto mahtuu liik-

kumaan niillä. Suuret paneelikentät tulee sijoittaa vähintään kahdeksan metrin etäisyydelle raken-

nuksista. Ilkivallan ja sähköturvallisuussyiden takia pääsy aurinkopaneeleille tulee estää. Käytän-

nössä se tarkoittaa paneelikenttien aitaamista. Aitaaminen ei kuitenkaan saa häiritä pelastuslaitok-

sen toimintaa, joten aitaaminen on syytä suunnitella pelastuslaitoksen kanssa yhteistyössä. (Pelas-

tuslaitosten kumppanuusverkosto 2023) 

Sähkövaraston ja sähköaseman on suunniteltu sijoittuvan toistensa läheisyyteen hankealueen ete-

läosaan. Ilkivallan ja sähköturvallisuussyiden takia niidenkin tulee olla aidattuja. 
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6 Liittyminen muihin hankkeisiin 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee YVA-asetuksen (277/2017 3§ ja 4§) mukaan kertoa tiedot 

arvioitavan hankkeen liittymisestä muihin hankkeisiin. 

Muut tuulivoimahankkeet otetaan huomioon vaikutusten arvioinnissa siinä mittakaavassa kuin 

mahdollisia yhteisvaikutuksia arvioidaan voivan aiheutua. Mahdolliset yhteisvaikutukset arvioidaan 

myös muiden sellaisten lähialueen muiden toimialojen hankkeiden kanssa, joilla voi olla yhteisvai-

kutuksia Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahankkeen kanssa. 

6.1 Muut tuulivoimahankkeet 

Lähin tuotannossa oleva tuulivoima-alue, Ilosjoki, sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä molem-

pien hankevaihtoehtojen lähimmistä voimaloista luoteeseen. Ilosjoella on toiminnassa seitsemän 

voimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on 28 megawattia. 

Alle 20 kilometrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuu Kangasjärven tuulivoimahanke, jonka kaavoi-

tus on kesken Pihtiputaalla ja Keiteleellä. Hankealueiden välinen etäisyys on lyhimmillään noin 17 

kilometriä. 

Lisäksi 20ς30 kilometrin etäisyydelle hankealueesta sijoittuu useita muita tuulivoimahankkeita. 

Niistä pisimmällä ovat kaakossa noin 21 ja 28 kilometrin päässä sijaitsevat Sikamäen ja Oinaskylän 

hankkeet, joiden kaavoitus on päättynyt. 

Alle 30 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat tällä hetkellä tiedossa olevat hankkeet on esitetty alla (Tau-

lukko 6-1 ja Kuva 6-1). 

Taulukko 6-1 Muut tuulivoimahankkeet alle 30 kilometrin etäisyydellä (Suomen Tuulivoimayhdistys ry 2024). 

Hanke 
Voimala-
määrä 

Tila Etäisyys voimaloista (km) 
Ilmansuunta hanke-
alueeseen nähden 

   VE1 VE2  

Ilosjoki 7 Tuotannossa 9,7 9,7 luode 

Kangasjärvi 45ς80 Kaavoitus kesken 17,6 18 koillinen 

Sikamäki 3 Kaavoitettu 21,4 21,4 kaakko 

Leppäkangas 9ς25 Kaavoitus kesken 24 24,3 pohjoinen 

Kettukangas-
Hanhikangas 

76 Kaavoitus kesken 24,3 24,3 luode 

Kannonkoski 42 Kaavoitus kesken 25,1 25,1 lounas 

Leppämäki 6 Kaavoitus kesken 26 26,3 pohjoinen 

Uusimo 20ς40 Kaavoitus kesken 27,3 27,3 luode 

Oinaskylä 5 Kaavoitettu 28,1 28,1 kaakko 
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Hanke 
Voimala-
määrä 

Tila Etäisyys voimaloista (km) 
Ilmansuunta hanke-
alueeseen nähden 

   VE1 VE2  

Muntterinkan-
gas 

17 Kaavoitus kesken 28,3 28,8 itä 

Varisvuori 7 Kaavoitus kesken 28,5 28,9 koillinen 

 

 

Kuva 6-1 Muut tuulivoimahankkeet Karhukorven hankealueen ympäristössä (Suomen Tuulivoimayhdistys 
2023). 

6.2 Muut aurinkovoima- ja voimajohtohankkeet 

Hankealueelta n. 8 kilometriä etelään Viitasaaren taajaman pohjoispuolelle Valtatien 4 läheisyyteen 

on rakenteilla Wiilo-logistiikkakeskus. Logistiikkakeskuksen yhteyteen on suunniteltu toteutettavan 

n. 20 MWp tehoinen aurinkovoimala. (Wiilo 2023) 

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj suunnittelee uuden 400 kV voimajohdon rakentamista uudelta Höyt-

tikankaan sähköasemalta ja Pysäysperän sähköasemalta Pyhäjärven kautta Etelä-Suomeen. Harju-

linjan on arvioitu valmistuvan vuonna 2032 (Fingrid 2024). Karhukorven tuuli- ja aurinkovoimahank-

keessa tuotettu sähkö on tarkoitus siirtää kantaverkkoon Harjulinjan yhteyteen rakennettavan 
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uuden muuntoaseman kautta. Harjulinjan tarkka reitti ei ole vielä tiedossa ja se on merkitty kartoille 

tässä vaiheessa vain suorana viivana (Kuva 6-2). 

 

Kuva 6-2 Ote Fingridin Kehittämissuunnitelmasta 2024-2033, johon korostettu vihreällä ruksilla Karhukorven 
hankealueen sijoittuminen. 
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7 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat 

Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset on koottu alla ole-

vaan taulukkoon (Taulukko 7-1). Lisäksi Taulukko 7-2 kokoaa yhteen mahdollisesti tarvittavat luvat. 

Kaikkiin hankkeen toteuttamisen vuoksi tarpeellisiin lupahakemuksiin tulee liittää YVA-selostus ja 

yhteysviranomaisen siitä antama perusteltu päätelmä. 

Taulukko 7-1 Hankkeen edellyttämät suunnitelmat ja luvat sekä niihin rinnastettavat päätökset. 

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/toteuttaja 
Maankäyttöoikeudet ja -so-
pimukset 

- Hankevastaava 

YVA-menettely 
Laki ympäristövaikutusten arviointimenet-
telystä (252/2017)  

Keski-Suomen ELY-keskus  

Osayleiskaava Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Viitasaaren kaupunki 
Rakennuslupa  Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Viitasaaren kaupunki 
Sähkömarkkinalain mukai-
nen hankelupa 

Sähkömarkkinalaki (588/2013) Energiavirasto 

Liittymissopimus sähköverk-
koon 

- Hankkeesta vastaava 

Erikoiskuljetuslupa 
Liikenneministeriön päätös erikoiskuljetuk-
sista ja erikoiskuljetusajoneuvoista 
(1715/92) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lentoestelupa Ilmailulaki (864/2014)  
Liikenne- ja viestintävirasto 
Traficom  

Puolustusvoimien hyväk-
syntä 

Tuulivoimaloiden vaikutukset tutkahavain-
toihin ja Puolustusvoimien toimintaan. Hy-
väksyntä on edellytyksenä hankkeen toteut-
tamiselle. 

Puolustusvoimien pää-
esikunta 
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Taulukko 7-2 Mahdollisesti tarvittavat luvat.  

Suunnitelma/lupa Laki Viranomainen/toteuttaja 
Ympäristölupa Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Viitasaaren kaupunki 

Vesilain mukainen lupa Vesilaki (587/2011) 
Länsi- ja Sisä-Suomen alue-
hallintovirasto  

Luonnonsuojelulain poik-
keamislupa 

Luonnonsuojelulain (1096/1996) rauhoite-
tut lajit 42 § sekä EU:n Luontodirektiivin 
(92/43/ETY) 16 (1) artikla ja liite IV (LSL 49 
§) 

Keski-Suomen ELY-keskus 

Liittymälupa maantiehen 
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
(503/2005) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Suunnittelulupa maantiever-
kon parantamiseen 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
(503/2005) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Työlupa tiealueella työsken-
telyyn 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
(503/2005) 

Pirkanmaan ELY-keskus 

Lupa kaapeleiden ja johtojen 
sijoittamiseen yleiselle tie-
alueelle 

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 
(503/2005)  

Pirkanmaan ELY-keskus  

Muinaismuistolain kajoamis-
lupa 

Muinaismuistolaki (295/1963) 11 § ja 13 § Museovirasto 

Maa-aineslupa Maa-aineslaki (555/1981) Viitasaaren kaupunki 

Lunastuslupa - sähköjohdot 
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oi-
keuksien lunastamisesta (603/1977) 

Valtioneuvosto 

Ilmoitus Natura-alueisiin vai-
kuttavista toimenpiteistä 

Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Keski-Suomen ELY-keskus 

Suunnittelutarveratkaisu au-
rinkovoimalle 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) Viitasaaren kaupunki 
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Arvioitavat ympäristövaikutukset   
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8 Arvioitavat ympäristövaikutukset 

8.1 Arvioitavat vaikutukset 

YVA-laissa tarkoitetaan ympäristövaikutuksella hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja 

välillisiä vaikutuksia Suomessa ja sen alueen ulkopuolella ihmisiin, ympäristön laatuun ja tilaan, 

maankäyttöön ja luonnonvaroihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ympäristövai-

kutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan hankkeen edellä mainittuja vaikutuksia kokonaisvaltai-

sesti YVA-lain ja -asetuksen edellyttämässä laajuudessa (Kuva 8-1). 

 

Kuva 8-1 Hankkeessa selvitettävät välittömät ja välilliset vaikutukset YVA-lain mukaisesti. 

Vaikutukset luokitellaan niiden luonteen (myönteinen tai haitallinen), tyypin ja palautuvuusasteen 

perusteella. Vaikutus voi olla tyypiltään välitön, välillinen tai kumulatiivinen. Välittömät vaikutukset 

syntyvät suunnitellun hankkeen toimenpiteiden ja muutoksen kohteen suorasta vuorovaikutuk-

sesta. Välilliset vaikutukset taas johtuvat hankkeen välittömistä vaikutuksista. Palautuvuusaste ker-

too kohteen kyvystä palautua tilaan, jossa se oli ennen joutumista muutoksen vaikutuksen alaiseksi. 

Kullakin YVA-hankkeella on omat, hankkeen luonteesta, laajuudesta ja sijainnista johtuvat tyypilliset 

vaikutuksensa, joihin YVA-prosessin yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota. Edellä esitetyt pää-

tason arvioitavat vaikutukset tarkennetaan aina hankekohtaisesti. 

Ympäristövaikutus on suunnitellun toiminnon aiheuttama muutos ympäristön tilassa. Muutos 
arvioidaan suhteessa ympäristön nykyiseen tilaan. 




















































































































































































































































